



Dodatek č. 4

k Prováděcí smlouvě

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002595

Číslo smlouvy Poskytovatele: 2020/ŘSD/07, (20-207)

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:

TDS – opravy povrchů 2020-2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek č. 4**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [redacted]

zastoupeno: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

kontaktní osoby ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

společností „**PGP/INFRAM – RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu**“

INFRAM, a.s.

jako správce společnosti „**PGP/INFRAM – RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu**“

se sídlem

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9

IČO:

250 70 282

DIČ:

CZ25070282

zastoupenou:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail, tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail, tel:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

PRAGOPROJEKT, a.s.

jako společník společnosti „PGP/INFRAM – RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu“
se sídlem:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

452 72 387

DIČ:

CZ45272387

zastoupenou:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé.

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 19. 6. 2020 Prováděcí smlouvu č. 08PU-002595 na realizaci veřejné zakázky s názvem „TDS – opravy povrchů 2020-2021“ (dále jen „Smlouva“). Tato veřejná zakázka byla uzavřena v souladu s Rámcovou dohodou č. 01UK-003763 ze dne 16. 12. 2019 (dále jen „Rámcová dohoda“).
2. Předmětem Smlouvy je zajištění technického dozoru stavebníka při provádění oprav asfaltových povrchů silnic I. třídy a dálnic v gesci Ředitelství silnic a dálnic Správy Chomutov (dále jen „Služby“).
3. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4, kterým se mění:
3.1 ustanovení článku **II. Cena za poskytované služby, bod 1. Smlouvy:**

Původní znění dle Smlouvy:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	4 495 800 Kč
DPH:	944 118 Kč
včetně DPH:	5 439 918 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Se nahrazuje novým zněním:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

Původní Celková cena bez DPH:	4 495 800,00 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 4:	1 793 200,00 Kč
Celková cena ve znění Dodatku č. 4 bez DPH:	6 289 000,00 Kč
DPH:	1 320 690,00 Kč
Celková cena ve znění Dodatku č. 4 včetně DPH:	7 609 690,00 Kč

Aktualizovaná podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4.

3.2 ustanovení článku **III. Doba a místo plnění bod 1. Smlouvy:**

Původní znění dle Smlouvy:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ode dne účinnosti Prováděcí smlouvy.

předpokládaný termín plnění: po dobu 18 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.

Se nahrazuje novým zněním:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ode dne účinnosti Prováděcí smlouvy.

předpokládaný termín plnění: po dobu 24 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.

II.

Odůvodnění

1. Důvodem pro navýšení ceny za poskytované služby je zvýšená kontrolní a administrativní zátěž související s průběhem a vypořádáním změn závazků na dílčích stavebních zakázkách, s vypořádáním vad a nedodělků, dále pak také přesun dílčích stavebních zakázek na opravách povrchů z roku 2020 do roku 2021, a to z důvodu objektivních překážek ve vazbě na realizaci stavebních prací města Děčín a provádění asfaltových vrstev v období s nevhodnými klimatickými podmínkami.
2. Důvodem k prodloužení termínu plnění prací je zajištění kontinuity požadovaných služeb Objednatelům a rozpracovanost stavebních zakázek.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č. 4 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku.
4. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.
5. Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Aktualizovaná podrobná specifikace ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal
[Redacted]
Datum: 2021.09.24
09:27:20 +02'00'

Příloha č. 1 - Aktualizovaná podrobná specifikace ceny

Soupis služeb							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
TDS - opravy povrchů 2020-21							ZBV č. 1				
Služba-funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena celkem ve Smlouvě	Změna	Změny záporné	Změny kladné	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v %
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč	množství	Kč	Kč		
správce stavby/asistent správce stavby											
správce stavby		■									
asistent Správce stavby		■					■	■			
Služba - funkce	■	■	■		■						
	■	■	■		■						
Tým správce stavby/asistenta správce stavby:											
Pomocný pracovník Správce stavby pro administrativní práce	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
specialisté:											
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Pomocný pracovník Správce stavby pro inženýring	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Koordinátor BOZP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
A) celkem					CELKEM	■			■	■	
B) Technická dozorní správa:											
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	■	■	■	■	■	■	■	■		■	
Pomocný asistent specialista pro mostní objekty betonové ostatní a zdi	■	■		■			■	■			

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pomocný asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista geotechnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista zeměměřičství	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista vodohospodářské objekty	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista v oboru elektro	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista protikorozní ochrany	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista pro trubní vedení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista ekodozor	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Právník	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	■		■	■	■	■
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci											
Expert-mosty a inženýrské konstrukce	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Expert-pozemní komunikace	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Expert-produktovody	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Expert-elektrotechnická zařízení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Expert-tunelové stavby a rozsáhlé zemní práce	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci – celkem					CELKEM	■		■	■	■	■
A) Celkem:					CELKEM	■		■	■	■	■
B) technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	■		■	■	■	■
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem					CELKEM	■		■	■	■	■
Celkem (bez DPH):					CELKEM	4 495 800		0	1 793 200	6 289 000	39,89%

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 27.09.2021 8:09:37 +02:00