



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

SMLOUVA č. 2017/MaI/000261/SML/4

Dodatek č. 4

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017/MaI/000261/SML ze dne 01.11.2017, dodatku č. 1 ze dne 14.02.2018, dodatku č. 2 ze dne 04.12.2020 a dodatku č. 3 ze dne 26.03.2021 na vypracování inženýrsko - projektové práce pro stavbu: „Brána Beskyd I“

uzavřené dne 01.11.2017 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem	Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené	RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO	00296651
DIČ	CZ00296651

bankovní spojení

číslo účtu

osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

- dále jako „objednatel“ nebo „příkazce“

a

Zhotovitel:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
se sídlem	Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupený	Ing. Arch. Martinem Chválkem, jednatelem
IČO	05725674
DIČ	CZ05725674

Bankovní spojení

Číslo účtu

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 69052

Spojení (telefon, email)

- dále jako „zhotovitel“ nebo „příkazník“

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I. Předmět dodatku

Dodatek č. 4 je vyvolán požadavkem objednatele na dodatečné práce nebo úpravy projektu z důvodu požadavků nájemce kavárny v 1. nadzemním podlaží a dále zejména z technických důvodů.

Článek II Předmět smlouvy se rozšiřuje o:

- přepracování dokumentace vybavení kuchyně v 1.NP dle požadavku budoucího nájemce kavárny
- přepracování kladečských výkresů obkladů a dlažeb v obou podlažích (změna obkladů a dlažeb a jejich uspořádání)
- úpravu rozvaděče VO u trafostanice (stávající rozvaděč má v dezolátním stavu základ, pod novým základem povedou chráničky pro napěťové kabely ČEZ Distribuce pro další investiční akci města – novou komunikaci ke zdravotnímu středisku)
- úpravu osazovacího plánu sadových úprav – byl navýšen terén „Lysé hory“, z důvodu bezpečnosti byl navržen na nejprudší svah nový osazovací plán z keřových porostů.

II.

Cena za dílo a platební podmínky

Cena za dílo se v dokumentaci pro provádění stavby navyšuje o 33 000,-Kč bez DPH, 39 930,- Kč vč. DPH.

Článek IV. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 4.1, ve znění dodatku č. 3

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	620.000,- Kč	130 200,- Kč	750 200,- Kč
Inženýrská činnost DSP, projednání dokumentace s DOSS	80 000,- Kč	16 800,- Kč	96 800,- Kč
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. inženýrské činnosti	1 147 500,- Kč	240 975,- Kč	1 388 475,- Kč
Autorský dozor	90.000,- Kč	18.900,- Kč	108.900,- Kč
Cena celkem	1 937 500,- Kč	406 875,- Kč	2 344 375,- Kč

zní nově takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	620.000,- Kč	130 200,- Kč	750 200,- Kč
Inženýrská činnost DSP, projednání dokumentace s DOSS	80 000,- Kč	16 800,- Kč	96 800,- Kč
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. inženýrské činnosti	1 180 500,- Kč	247 905,- Kč	1 428 405,- Kč
Autorský dozor	90.000,- Kč	18.900,- Kč	108.900,- Kč
Cena celkem	1 970 500,- Kč	413 805,- Kč	2 384 305,- Kč

čl. IV. smlouvy, odst. 4.7 se doplňuje takto:

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za práce sjednané v dodatku č. 4 následně:

Faktura za vyhotovení projektové dokumentace dle dodatku č. 4 bude zaslána objednateli po předání a převzetí díla.

**III.
Doba provedení díla**

Předání projektové dokumentace do 30 dnů od zveřejnění dodatku č. 4 v registru smluv.

**IV.
Závěrečná ustanovení**

Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. S uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv objednatelem zhotovitel souhlasí. Žádné ustanovení tohoto dodatku nepodléhá obchodnímu tajemství a znění lze v plném rozsahu zveřejnit.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo schválila rada města na schůzi dne 06.09.2021, usnesením č. 73/5.9.

Příloha: cenová nabídka ze dne 26.8.2021

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 23.09.2021

V Ostravě dne 16.09.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Helena Pešatová
starostka města

.....
Ing. arch. Martin Chválek, MBA.
jednatel