

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.2020/005255 - č.zakázky 17TUOIN30

Stavební akce:	"Sokolovna Lhota - 2.etapa"		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 3		
Dotčená část stavby:	parkovací stání, vnitřní vybavení tělocvičny		
Název / označení změny:	změna povrchu parkovacích stání, dodávka fotbalových branek		
Podklad pro změnu:	požadavek objednatele		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	13.09.2021
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Z důvodu lepší údržby parkovacích stání došlo ke změně povrchu z asfaltového recyklátu na drenážní dlažbu a dále došlo k zohlednění provozních požadavků v tělocvičně, kdy se nerealizuje část odkládacích lavic a ochranná síť nad galerií a naopak jsou dodány malé fotbalové branky. Souhrně jsou tyto změny finančně vykrácené.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst. 4</p>		
Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			0,- Kč bezDPH
přípočty celkem:			141.859,6 Kč bez DPH
odpočty celkem:			-141.859,6 Kč bez DPH
Přílohy:	<i>soupis víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní (foto, výkresy)</i>		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.		20.09.2021	
projektant /AD/ -		20.09.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		20.09.2021	
- vedoucí odd.přípravy		20.09.2021	
- cenová kontrola		20.09.2021	
- TDS		20.09.2021	