



TSKRP005KN0F

DOHODA

číslo dohody objednatele: 9/21/5900/014

číslo dohody zhotovitele: 2

o předčasném užívání části stavby

uzavřená dle ustanovení § 123 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

(dále též jen „Dohoda“)

Název stavby: : „Slánská, most X039 , Praha 17, č. akce 999401“

I.

Účastníci dohody

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú: 2023100003/6000

zastoupená: Při podpisu dohody o předčasném užívání je oprávněn zastupovat Objednatele na základě pověření Milan Zach, ředitel investičního úseku. Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech technických: Milan Zach, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Ilja Döllinger, TDS, technik oddělení přípravy a realizace investic

(dále též jako „Objednatel“)

a

1) EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Kontaktní a doručovací adresa:

odštěpný závod oblast Čechy střed – závod Praha západ

K Hájkům 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1561

IČO: 452 74 924

DIČ: 45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 0141340199/0100

zastoupena: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ

(na základě plné moci)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ

Ing. Libor Gaida, vedoucí obchodního oddělení

(mimo podpisu Dohody)

- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Dohelský, provozně-obchodní náměstek
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Šálek, Ing. Daniel Kováč

2) SMP CZ, a.s.

Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 9654

IČO: 271 95 147

DIČ: 27195147

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 141510186/0100

zastoupena: Ing. Janem Freudlem, místopředsedou představenstva

Ing. Pavlem Kameníkem, členem představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Freudl, místopředseda představenstva
Ing. Pavel Kameník, člen představenstva

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu §2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve společnosti s názvem: **”Společnost EUROVIA – SMP, SLÁNSKÁ, MOST X 039,”** a to na základě Smlouvy o společnosti ze dne 05.09.2018 se správcem společnosti EUROVIA CS a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed – závod Praha západ, K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky.

(dále též společně jako „**Zhotovitel**“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II.

Úvodní ustanovení

1. Účastníci dohody, tj. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 02. 01. 2019 smlouvu o dílo č. Objednatele: A/3/18/4220/117, č. Zhotovitele: 1501.9041085DKO, dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ke které byl dne 05. 11. 2019 uzavřen dodatek č. 1 a dne 7.12.2020 dodatek č. 2 (dále též jako „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Slánská, most X039, Praha 17, č. akce 999401“ dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost Pontex, spol. s.r.o., se sídlem Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 407 63 439 (dále též jako „Dílo“).

Jedná se o rekonstrukci mostu dle shora uvedené Smlouvy o dílo.

III. Předmět a rozsah předčasného užívání

1. Předmětem této dohody je předčasné užívání funkčně samostatné dokončené části stavby „Slánská, most X039, Praha 17, č. akce 999401“ před vydáním kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí (dále také jen jako „rozhodnutí“). Jedná se o dokončenou rekonstrukci mostu ve směru Stodůlky, dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost Pontex, spol. s r.o.
2. Strany Dohody prohlašují, že předčasné užívání předmětné části stavby nemá podstatný vliv na užitelnost stavby, neohrožuje bezpečnost a zdraví osob, zvířat či životní prostředí a předmětná část stavby bude ke dni zahájení předčasného užívání v daném rozsahu schopna bezpečného provozu.

IV. Důvod předčasného užívání

1. Důvodem k předčasnému užívání je zprovoznění dokončené části stavby za účelem obslužnosti dané lokality před vydáním kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí je možno vydat až po dokončení celé stavby a zajištění potřebných vyjádření pro kolaudační řízení.

V. Doba předčasného užívání

1. Doba předčasného užívání bude určena platným rozhodnutím o povolení předčasného užívání části stavby vydaného příslušným správním úřadem. Předčasné užívání počne běžet dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o předčasném užívání, nebude-li v tomto rozhodnutí jako počáteční den uveden den pozdější.
Doba předčasného užívání je smluvními stranami předpokládána do vydání platného kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, příslušným správním úřadem, jemuž bude předcházet předání a převzetí celého Díla spolu s předáním dokladové části Objednateli.

VI. Podmínky předčasného užívání

Účastníci dohody se v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dohodli na následujících podmínkách předčasného užívání výše uvedených stavebních objektů shora uvedené stavby:

1. Zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním předmětné části stavby ve smyslu článku III. této Dohody za následujících podmínek:
 - Zhotovitel se zdrží takových činností, které by ohrožovaly bezpečný provoz na předčasně užívané části stavby,

- část stavby bude předána do předčasného užívání na základě této Dohody a rozhodnutí stavebního úřadu o povolení předčasného užívání,
 - záruční doba na část díla předaného do předčasného užívání započne běžet, a to bez ohledu na případná odlišná ujednání obsažená ve smlouvě o dílo, dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení předčasného užívání části stavby vydaného příslušným správním úřadem,
 - poškození předčasně užívané části stavby třetí osobou nebo Objednatelem způsobené v souvislosti s jejím užíváním jsou vyloučena z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla. Před závěrečným předáním a převzetím celého Díla bude stav předčasně užívané části Díla ověřen společnou prohlídkou Objednatele a Zhotovitele, o které bude pořízen zápis o stavu této části Díla,
 - nebezpečí škody způsobené veřejným provozem na části stavby uvedené do předčasného užívání přechází na Objednatele dnem zahájení předčasného užívání,
 - Objednatel dnem uvedení části stavby do užívání přebírá povinnost náhrady škody vzniklé na užívané části stavby a závazek zajišťování sjízdnosti užívané části stavby v rozsahu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 - v případě poškození některých částí díla v důsledku provozu (předčasného užívání) zajistí opravu Zhotovitel, a to prioritně na základě pojištění původce škody. Objednatel uhradí zhotoviteli rozdíl mezi částkou hrazenou pojistitelem a plnou výší ceny případných oprav, tj. spoluúčasti a DPH. V případě, že původce škody nebyl zjištěn, provede Zhotovitel opravu za úplatu v termínech dohodnutých s Objednatelem na základě objednávky Objednatele akceptované Zhotovitelem.
 - pokud z rozhodnutí orgánů veřejné správy nebo požadavků Objednatele vyplývá potřeba dalších úprav a opatření souvisejících se zajištěním bezpečného provozu, zajistí toto Zhotovitel za úplatu a v termínech dohodnutých s Objednatelem na základě objednávky vystavené Objednatelem a akceptované Zhotovitelem.
2. Objednatel zajistí po dobu předčasného užívání na své náklady čištění a běžnou údržbu předčasně užívané části stavby.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Dohoda je vyhotovena v šesti stejnopisech se stejnou platností, z toho 2 obdrží Zhotovitel a 4 Objednatel (z toho 1 x pro TDS, 1 x pro příslušnou oblastní správu TSK hl. m. Prahy, a.s., a 1 x jako doklad k řízení o povolení předčasného užívání části stavby). V případě, že je Dohoda uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dohody, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců stran Dohody.
2. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran Dohody.
3. Strany Dohody prohlašují, že se dohodly na obsahu Dohody, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nepřiči se dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
4. Strany Dohody souhlasí s tím, aby tato dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o stranách Dohody, předmětu Dohody, číselné označení této Dohody a datum jejího podpisu.
5. Strany Dohody prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Každá ze stran Dohody potvrzuje, že při sjednávání této dohody postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této Dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících. Strany dohody potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách Objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze stran Dohody se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze stran nemohla dohody být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

Přílohy, které tvoří nedílnou součást Dohody:

Příloha č.1- Situace části stavby, uváděné do předčasného užívání (provozu) 1.7.2021.

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Milan Zach
Digitálně podepsal Milan Zach
Datum: 2021.09.23 20:39:43 +02'00'

.....
Milan Zach
ředitel investičního úseku,
na základě pověření

Za Zhotovitele

společníci sdružení ve Společnost
EUROVIA – SMP, SLÁNSKÁ,
MOST X 039

Ing. Petr Tesař
Digitálně podepsal Ing. Petr Tesař
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-45274924,
o=EUROVIA CS, a.s., ou=18304137,
cn=Ing. Petr Tesař, sn=Tesař,
givenName=Petr,
serialNumber=P486136
Datum: 2021.06.15 12:20:25 +02'00'

.....
EUROVIA CS, a.s.

Ing. Petr Tesař
Ředitel závodu Praha západ

ING. Jan Freudl

Podepsal ING. Jan Freudl
DN: cn=ING. Jan Freudl, c=CZ,
o=SMP CZ, a.s., ou=7891,
email=freudl@smp.cz
Datum: 2021.06.15 09:45:41
+02'00'

.....
SMP CZ, a.s.

Ing. Jan Freudl
Místopředseda představenstva


ING. Pavel Kameník

Digitálně podepsal ING. Pavel Kameník
Datum: 2021.06.15 11:14:16 +02'00'

.....
SMP CZ, a.s.

Ing. Pavel Kameník
Člen představenstva

SITUACE - 2. ETAPA
REKONSTRUKCE PRAVÉHO MOSTU



180.03	180.03	DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ SITUACE - 2. ETAPA	PENIX
--------	--------	--	-------