

DODATEK č. 3 Smlouvy o dílo:

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Smluvní strany:

Obchodní jméno: **STASAPO s.r.o.**

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C
117915

Za níž/něžž právně jedná: 

Sídlo: Volšovská 929, 190 14 Praha 9

IČ: 27598471

DIČ: CZ27598471

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Tel: 

Email: 

Kontaktní osoba: 

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Česká republika – Státní oblastní archiv v Praze

Organizační složka státu

Sídlo: Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4

Za níž právně jedná: PhDr. Daniel Doležal, Ph.D., ředitel

IČ: 70979391

DIČ: nejsme plátcí DPH

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Tel: 

Email: 

Kontaktní osoba: 

(dále jen „**objednatel**“)

**Smluvní strany se společně dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo
následujícího znění:**

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se společně dohodly, že v projektové dokumentaci na provádění stavby, která byla zhotovitelem předána objednateli, provede zhotovitel nutné změny. Jedná se zejména o úpravy projektu topení, VZT, silnoproudu a slaboproudu, Požárně-bezpečnostního řešení stavby, akustické studie a dodatečného projektu plošiny na střeše pro instalaci chladících jednotek a následný výpočet statiky střechy.

2. Úpravy projektové dokumentace v odst. 1 tohoto článku byly způsobeny nepřesnou dokumentací skutečného provedení stavby z roku 2000-2001, ze které se při realizaci projektu rekonstrukce SOKA Kutná Hora vycházelo. Všechny nepřesnosti byly zjištěny v průběhu realizace stavby po odstranění zdí, příček a podhledů. Tyto nepřesnosti zadavatel ani projektant nemohli předpokládat.
3. Zhotovitel upravil projekt v částech uvedených v článku 1 odst. 1 tohoto článku za celkovou cenu 234.000 Kč bez DPH, slovy: dvěsetřicetčtyřtisíc korun českých, tj. 283.140 Kč vč. DPH slovy: dvěsetosmdesátřitísícjedenstočtyřicet korun českých. O tuto částku musela být navýšena cena díla a tuto částku je zhotovitel oprávněn objednateli vyfakturovat.

4. Cena dle odstavce 3 tohoto článku zahrnuje následující části díla:

Úprava projektu topení:	13.000,- Kč + DPH
Úprava projektu VZT:	52.000,- Kč + DPH
Úprava projektu elektro:	42.000,- Kč + DPH
Úprava projektu PBR:	7.000,- Kč + DPH
Nové akustické studie:	40.000,- Kč + DPH
Protokol pro SOA:	15.000,- Kč + DPH
Dodatečný projekt plošin pro VZT na střeše + Úprava statické části dokumentace na skutečné provedení prací :	30.000,- Kč + DPH
Úprava projektu stavební části na skutečné provedení prací :	35.000,- Kč + DPH

Celkem : **234 000,- Kč + DPH**

5. V ostatním zůstává Smlouva o dílo beze změny

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek č. 3 uzavírají na základě své pravé vůle, jeho obsahu rozumí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

**Česká republika –
Státní oblastní archiv v Praze**

STASAPO s.r.o

Objednatel

Zhotovitel

vrchní rada

Ředitel archivu

Jednatel