

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20210361

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

5708761/0100

xxx, ředitel úseku technického

xxx

xxx

xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. Rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec

U Besedy 414/8, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

spol. s r.o.

vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka číslo

554

1838 1481

CZ1838 1481

ČSOB Liberec

5452313/0300

doc. Ing. arch. Jiří Buček, jednatel

Ing. Zdeněk Dřevěný, jednatel

xxx

xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

II. Preambule

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 16. 4. 2021 Smlouvou o dílo (dále jen Smlouva), s účinností ode dne 23. 4. 2021, za účelem zpracování investičního záměru pro stavbu „Městská lanová dráha Ostrava“ (dále jen Investiční záměr, nebo IZ).

Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou Smlouvou a dohodly se na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě v následujícím znění:

III. Předmět dodatku smlouvy

1. Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy je prodloužení termínu pro dokončení a předání investičního záměru, zpracovaného v rozsahu podle přílohy č. 1 Smlouvy.

V důsledku nesouhlasného stanoviska zástupců Národního památkového ústavu (dále i jako NPÚ) k vedení trasy lanové dráhy a nutnosti následných jednání se zástupci NPÚ, a následně také se zástupci Magistrátu města Ostravy, došlo po vzájemné dohodě mezi Objednatel a Zhotovitelem k přerušení prací na technické části IZ do vyřešení připomínek NPÚ a získání souhlasných stanovisek / vyjádření zástupců NPÚ, resp. zástupců MMO.

K přerušení prací na technické části IZ došlo ke dni 25. 5. 2021. Dne 16. 7. 2021 vyzval Objednatel Zhotovitele k obnovení prací a to od pondělí 19. 7. 2021.

Celková doba přerušení prací činí 55 dní. O tuto dobu je posunut původní smluvní termín odevzdání studie IZ.

IV. Doba, místo a předání plnění

1. V čl. V. Doba, místo a předání plnění, odst. 1 Smlouvy se mění termín plnění a předání díla, a to z důvodu uvedeného v čl. III. tohoto Dodatku č. 1.
2. Na základě výše uvedeného se pak v čl. V., odst. 1 Smlouvy tato část textu:

„Termín plnění do:

*Zhotovitel předá objednateli **Investiční část a Provozní část díla** včetně kompletní dokladové části, nejpozději **do 90 kalendářních dní** od zaslání výzvy objednatel k zahájení realizace předmětu smlouvy dle článku II. této smlouvy, kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy.*

Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 60 kalendářních dní pracovní verzi Provozní části díla od zahájení realizace předmětu smlouvy.

Výzvu objednatel zašle na adresu zhotovitele:

SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec

U Besedy 414/8

460 07 Liberec 3“

nahrazuje tímto novým textem:

„Termín plnění do:

*Zhotovitel předá objednateli **Investiční část a Provozní část díla, včetně kompletní dokladové části, nejpozději do 15. 9. 2021.**“*

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky Smlouvy, včetně ceny díla, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou identických vyhotoveních. Po podpisu Dodatku č. 1 obdrží Objednatel a Zhotovitel po jednom stejnopisu.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí Objednatel, přičemž se o tom zavazuje informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx, nebo písemně na adresu Zhotovitele.

Přílohu tohoto Dodatku č. 1 tvoří:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Ostravě dne:

V Liberci dne:

.....
xxx
ředitel úseku technického

.....
doc. Ing. arch. Jiří Buček
jednatel

.....
Ing. Zdeněk Dřevěný
jednatel