

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „Dodatek“)

I. Smluvní strany

1. **Česká republika** – Krajský soud v Brně
se sídlem: Rooseveltova 648/16, Brno 601 95
zastupuje: Ing. Zdeněk Tonar, LL. M., ředitel správy Krajského soudu v Brně, na základě
Pověření č.j.: Spr 3057/2015 - 8 ze dne 15. 7. 2016
IČO: 00215724
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. **ELMONT GROUP, a.s.**
se sídlem: Bieblova 1754/27, Brno 613 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3092
zastoupená: Rudolfem Langhamerem, předsedou představenstva
IČO: 25576119
DIČ: CZ25576119
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely po vzájemné dohodě v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 5 Smlouvy o dílo ze dne 26.8.2021 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je **Dodávka systému nouzové zvukové signalizace a služby spojené s instalací**, tento Dodatek.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku je posun termínu-zpoždění dodání součástí výrobcem čipů nutných pro výrobu montážních modulů systému APS a s tím související posun termínu provedení a předání díla a to z důvodu problémů souvisejících se současnou celosvětovou pandemií COVID-19, kdy dodávka součástí-čipů nutných pro výrobu komponentů je problémem globálním. Znění tohoto Dodatku rovněž upraví-doplní oprávněné osoby zhotovitele ve věcech technických.

II. Změna Smlouvy

Smlouva se mění takto:

1. Čl. IV. odst. 2. původní znění :

Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a dodávky a předat dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy objednateli nejpozději do **30.9.2021**.

se nahrazuje a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a dodávky a předat dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy objednateli nejpozději do **31.10.2021**.

2. Čl. VIII. odst. 2. původní znění:

Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat:

- bez omezení rozsahu včetně předání díla:
Petr Mutňanský, tel: [REDACTED], email:
[REDACTED] Ing. Radek Kubina, tel:
[REDACTED], email: [REDACTED]

se nahrazuje a nově zní takto:

Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat:

- bez omezení rozsahu včetně předání díla:
Petr Mutňanský, tel: [REDACTED], email:
[REDACTED] Ing. Radek Kubina, tel:
[REDACTED], email: [REDACTED]

- zastupovat zhotovitele ve věcech technických, při provádění a předání díla:
Petr Tuma, tel: [REDACTED], email:
[REDACTED]

3. Čl. XIII. odst. 2. druhá odrážka původní znění

- nepředání díla do **30.9.2021**, nedohodnou-li se strany jinak;

se nahrazuje a nově zní takto:

- nepředání díla do **31.10.2021**, nedohodnou-li se strany jinak;

III. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou ustanovení, která se mění tímto Dodatkem, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná a účinná.
2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv objednatelem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) na dobu neurčitou.

V Brně dne: 27.9.2021
Objednatel:

V Brně dne: 23.9.2021
Zhotovitel:

.....
Ing. Zdeněk Tonar, LL. M.
ředitel správy Krajského soudu v Brně

.....
Ing. Radek Kubina
člen představenstva