

číslo smlouvy objednatele: 1409/2019
číslo dodatku č. 1 objednatele: 535/2020
číslo dodatku č. 2 objednatele: 1140/2020
číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2021/773
číslo smlouvy zhotovitele: 2019 243
Ev. č. VZ:

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě,

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PK OSSENDORF s.r.o.

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D.
jednatelem a ředitelem společnosti
Bc. Kateřinou Šťastnou, jednatelkou společnosti

IČO: 255 64 901
sp. zn. C 33954

II.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. IX. odst. 7. smlouvy o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě uzavřené dne 7. 1. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 5. 2020 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 25. 11. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Odůvodnění: Žádost o vydání kolaudačního souhlasu byla řádně podána dne 23. 08. 2021, podání je opožděno z důvodů na straně správních orgánů.

III.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. III. odst. 3. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Sjednaná odměna bude hrazena na základě dvou faktur. První faktura ve výši 90% odměny sjednané v odst. 1 tohoto článku bude vystavena zhotovitelem po předání a převzetí stavby. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí stavby. Druhá faktura ve výši 10% odměny bude vystavena v případě řádného splnění všech povinností zhotovitele potřebných k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, přičemž nebude požadováno doložení kolaudačního souhlasu.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. IV. odst. 2. smlouvy, který se mění a nově zní:

2. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, zhotovitel bude na základě této smlouvy poskytovat plnění do splnění povinností zhotovitele potřebných k podání řádné žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 29. 9. 2021

V Brně, dne 29. 9. 2021

Bc. Kateřina Šťastná

jednatelka společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje