

## DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 11. 2017

č. smlouvy objednatele: 29717010

(dále jen „Dodatek č. 5“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou

### 1. Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa západ  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

#### Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955 , 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. Aprea s.r.o.

se sídlem: Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 9

IČO: 27245918

DIČ: CZ27245918

zastoupena: Ing. Petrem Legnerem, jednatelem

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 107316

(dále jen „Zhotovitel“)

Název akce: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek“

### Článek I.

#### Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení smlouvu o dílo ze dne 23.11.2017, č. smlouvy Objednatele 29717010, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.4.2018, Dodatku č.2 ze dne 18.6.2018, Dodatku č.3 ze dne 19.5.2019 a dodatku č. 4 ze dne 8.6.2020 (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek“, včetně zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci Stavby, a dále veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy.
- 1.2. V návaznosti na rozhodnutí zadavatele rozšířit předmět plnění o zpracování úprav projektové dokumentace PDPS, se smluvní strany dohodly, v souladu s ustanovením článku 9.14. Smlouvy, na uzavření tohoto Dodatku č. 5.
- 1.3. Dodatkem č. 5 se zpracovávají změny PDPS související se změnami stavebního programu, který byl zadavatelem v průběhu realizace stavby změněn.
- 1.4. V souvislosti se shora uvedeným se upravuje Cena díla v odstavci 3.1. Smlouvy, Příloha č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla.

## Článek II.

### Předmět díla

- 2.1. Smluvní strany se v průběhu výkonu autorského dozoru dohodly na nutných změnách v rozsahu a obsahu dokumentace PDPS.
- 2.2. S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly, že původní předmět díla v odstavci 2.3 Smlouvy, se rozšiřuje o:
- Statické posouzení stávajících stropních trámů nad 2.NP po odkrytí a návrh jejich příložkování
  - Úprava způsobu zesílení klenbového stropu v 1.PP
  - Změny a úpravy konstrukce krovu v návaznosti na úpravy projektu arch. Černohouzem
  - Změny a úpravy střechy (počty komínů, výlezy, krytina, atd...) v návaznosti na úpravy projektu arch. Černohouzem
  - Změna technologického zázemí výpravní budovy
  - Návrh nové nosné konstrukce podlahy podkroví
  - Změna projektu z důvodu změny zádveří dle arch. Černohouze
  - Projednání nového zádveří dle arch. Černohouze s DOSS

## Článek III.

### Cena díla

- 3.1. V souvislosti s rozšířením předmětu díla se smluvní strany se dohodly na následujícím zvýšení Celkové ceny předmětu díla dle Smlouvy, a to o 171 000,- Kč bez DPH:
- Ruší se stávající znění odstavce 3. 1. a nahrazuje se následujícím novým zněním:

#### 3.1. Celková cena předmětu díla

Cena bez DPH dle Dodatku č. 5	1 808 500,00 Kč
Výše DPH 21 %	379 785,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 185 285,00 Kč

#### Rekapitulace:

SoD:	1 293 000,00 Kč
D1:	0,00 Kč
D2:	+ 44 000,00 Kč
D3:	+ 85 000,00 Kč
D4:	+ 215 500,00Kč
D5:	+171 000,00 Kč

Celková cena 1 808 500,00 Kč bez DPH.

Celkové navýšení ceny dle D1 – D5, analogicky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ, činí 39,87% původní hodnoty závazku.

## Článek IV.

### Příloha c. 4 Smlouvy - Rozpis ceny díla

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Přílohy č. 4 Rozpis ceny díla Smlouvy: Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 5, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 5 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## Článek V.

### Ostatní ujednání

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 5 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

- 5.2. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 5.3. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „ZRS“)
- 5.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č.5v Registru smluv, v souladu se ZRS.
- 5.5. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 5.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněná, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 5.7. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 5 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 5.8. Změny tohoto Dodatku č. 5 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 5.9. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 5 byl sepsán na základě jejich svobodné a vážné vůle, že souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.
- 5.10. Nedílnou součástí Dodatku č. 5 jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy)                      Rozpis ceny díla

## Článek VI. Datum a podpisy účastníků

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze

V Praze

30.8.2021

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
Ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Petr Legner**  
jednatel společnosti  
Aprea s.r.o.

**Příloha č. 4**  
**Rozpis ceny díla**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	<b>PŘÍPRAVNÉ PRÁCE</b>				
1	Zaměření stávajícího stavu budovy	kpl	■		
2	Projektová příprava - geodet, průzkumy, stávající inženýrské sítě	kpl	■		
	<b>PROJEKTOVÉ PRÁCE</b>				
4	DUR, DSP, PDPS	kpl			
	<i>Návrhová studie (záměr projektu)</i>	kpl	■		
	<i>Dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR</i>	kpl	■		
	<i>Dokumentace pro stavební povolení - DSP</i>	kpl	■		
	<i>BOZP ve fázi projektu</i>	kpl	■		
	<i>Dokumentace pro provádění stavby - DPS</i>	kpl	■		
	<i>Řešení slaboproudů - strukturovaná kabeláž</i>	kpl	■		
	<i>Autorský dozor</i>	kpl	■		
	<i>Zhotovení záměru projektu dle zpřesnění směrnice V - 2/2012 včetně ekonomického hodnocení efektivnosti (MKA)</i>	kpl	■		
	<i>Zpracování požadavků na bezpečnostní prvky dle požadavků 030</i>	kpl	■		
	<i>Statické posouzení stávajících stropních trámů nad 2.NP po odkrytí a návrh jejich příložkování</i>	kpl	■		
	<i>Úprava způsobu zesílení klenbového stropu v 1.PP</i>	kpl	■		
	<i>Změny a úpravy konstrukce krovu v návaznosti na úpravy projektu arch. Černohouzem</i>	kpl	■		
	<i>Změny a úpravy střechy (počty komínů, výlezy, krytina, atd...) v návaznosti na úpravy projektu arch. Černohouzem</i>	kpl	■		
	<i>Změna technologického zázemí výpravní budovy</i>	kpl	■		
	<i>Návrh nové nosné konstrukce podlahy podkroví</i>	kpl	■		
	<i>Změna projektu z důvodu změny zádveří dle arch. Černohouze</i>	kpl	■		
	<b>INŽENÝRSKÁ ČINNOST</b>				
6	Inženýrská činnost k DUR	kpl	■		
7	Inženýrská činnost k DSP	kpl	■		
8	Projednání nového zádveří dle arch. Černohouze	kpl	■		
<b>Cena za dílo celkem bez DPH</b>					<b>1 808 500 Kč</b>
<b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b>					<b>2 188 285 Kč</b>