

**DODATEK č. 6
ke smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele 4/2018/504203, uzavřené dne 5.3. 2018

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Balkovy, Dolany u
Klatov-část, Slatina u Chudenic-část**“.

(dále jen „**smlouva**“).

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,

Pobočka Klatovy

Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy

Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj,

Pobočka Klatovy

Ing. Milan Vojta, KPÚ pro Plzeňský kraj,

Pobočka Klatovy

Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

+420 727 956 729

klatovy.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 – není plátce DPH

GEOPOZEM CB, s.r.o.

Staroměstská 1504/1, 370 04 České

Budějovice

Ing. Miloslavem Jodlem

Ing. Miloslav Jodl

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

3u333zq

Fio Banka, a.s.

2400492234/2010

022 55 073

CZ02255073

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 22184.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

dále jen „**zhotovitel**“

(objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) je úprava termínu plnění dílčí části 3.5.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona*, uvedeného v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-článkem 12.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Nutnost změny termínu vyplynula ze skutečnosti, že někteří vlastníci nereagovali na výzvy k jednání zaslané zhotovitelem, a proto bylo nutné tyto vlastníky obeslat výzvou dle ustanovení § 9 odst. 21 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemkových úpravách“). S ohledem na to, že zhotovitel nemohl plnit ze smlouvy bez vlastního zavinění, tj. z důvodu nečinnosti třetích osob, a dále s ohledem na lhůtu doručení prostřednictvím poštovního doručovatele společně s 15denní lhůtou k vyjádření vlastníka dle § 9 odst. 21 zákona o pozemkových úpravách, dohodly se smluvní strany na změně termínů.

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.

U výše uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

1. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní termín plnění dílčí části 3.5.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona* 30.9. 2021 bude změněn na 29.10. 2021.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
- 2.4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

2.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Nové znění Přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.

V Klatovech dne 29. 09. 2021

V Českých Budějovicích dne 29. 09. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

Ing. Miloslav Jodl
jednatel
GEOPOZEM CB s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6, smlouvy o dílo - KoPÚ Balkovy, Dolany u Klatov - část a Slatina u Chudenic - část

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	5 000	45 000	31.5.2018
	Vícepráce - Revize stávajícího bodového pole (dodatek č. 1)	bod	4	5 000	20 000	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	66	3 000	198 000	30.9.2018
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0			
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	71	5 000	355 000	30.4.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	66	1 200	79 200	31.7.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	66	950	62 700	31.10.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					759 900	31.10.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	66	2 800	184 800	15.12.2020 (dod.č. 4)
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	19	3 000	57 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	17	7 000	119 000	
	Vícepráce-Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (dod.č. 5)	100 bm	2	7 000	14 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	66	3 200	211 200	29.10.2021 (dod.č.6)
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč (dod.č. 5)					636 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	66	1 500	99 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					99 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	759 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	636 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	99 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 494 900 Kč
DPH 21% v Kč	313 929 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 808 829 Kč

V Klatovech dne 29. 09. 2021

V Českých Budějovicích dne 29. 09. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Zbyněk Weber
 vedoucí Pobočky Klatovy
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Miloslav Jodl
 jednatel
 GEOPOZEM CB s.r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.