

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
„Oprava šaten a soc. zařízení – tělocvičny Bolevecká 30“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0289/21
číslo smlouvy zhotovitele: 10/2021

Smluvní strany:

1. Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo: Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,
IČ: 49777513
DIČ: CZ49777513
Zastoupená: doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor
Bankovní spojení: 4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město
Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx

(dále jen „**Objednatel**“ či „**objednatel**“)

2. Petr Milota

Sídlo: U trati 768, Blovice 336 01
IČ: 48331023
DIČ: xxxx
Zastoupený: xxxx
Zapsaný v živnostenském rejstříku: vedeného ŽÚ - Blovice

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“ či „**zhotovitel**“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- a) mezi smluvními stranami byla dne 10.8.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Oprava šaten a soc. zázemí – tělocvičny Bolevecká 30“ (dále jen „SOD“) a
- b) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,

se smluvní strany v souladu s čl. XIII. odst. 1 SOD, dohodly na následující změně SOD.

I. Změna SOD

1.1. Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem:

- a) víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku;

- b) méněprací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
- 1.2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
- a) vícepracím v celkové hodnotě: 427 144,54 Kč bez DPH;
- b) méněpracím v celkové hodnotě: 35 100,00 Kč bez DPH.
- 1.3. Původní ujednání o ceně díla dle čl. VI. SOD se mění následovně:
- a) celková smluvní cena dle čl. 6.2 SOD (tj. 3 616 905,38 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 392 044,54 Kč bez DPH;
- b) celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: **4 008 949,92 Kč bez DPH.**

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.3. Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
- 2.4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Přílohy:

- Příloha č. 1 - oceněný soupis víceprací
Příloha č. 2 - oceněný soupis méněprací

Objednatel:

Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis

Dne: viz elektronický podpis

Západočeská univerzita v Plzni
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
rektor
podepsáno elektronicky

Petr Milota
podepsáno elektronicky

Stavební rozpočet - vícepráce

Název stavby:	Oprava šaten a soc. zařízení - tělocvičny Bolevecká	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	vícepráce	Začátek výstavby:	13.9.2021
Lokalita:		Konec výstavby:	
JKSO:		Zpracováno dne:	13.9.2021
			Projektant:
			Zhotovitel:
			Zpracoval:

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		34	Stěny a příčky				7 263,75	1 798,75	9 062,50		1,32
1		342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm/ NOVÉ ZDI m2		12,50	725,00	7 263,75	1 798,75	9 062,50	0,11	1,32
		61	Úprava povrchů vnitřní				36 527,97	127 834,12	164 362,09		30,65
2		612421626R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká m2		413,88	217,00	23 338,47	66 472,62	89 811,09	0,04	18,56
3		612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková/jádro + m2		50,00	376,00	4 028,00	14 772,00	18 800,00	0,05	2,58
4		611491122R00	Vnitřní omítka stropů štuková nanášená ru m2		215,00	198,00	7 288,50	35 281,50	42 570,00	0,04	8,76
5		612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm ma m		200,00	45,55	1 004,00	8 106,00	9 110,00	0,00	0,31
6		612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm ma m		100,00	40,71	869,00	3 202,00	4 071,00	0,00	0,43
		711	Izolace proti vodě				13 259,40	27 990,60	41 250,00		0,01
7		711401128R00	Izolace BOTAZIT BM 92 (nové izolace) m2		110,00	375,00	13 259,40	27 990,60	41 250,00	0,00	0,01
		721	Vnitřní kanalizace - vč. stoupacích potrubí				11 678,89	26 400,11	38 079,00		0,08
8		721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100 m		26,00	104,50	0,00	2 717,00	2 717,00	0,00	0,00
9		721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 m m		26,00	422,00	4 646,98	6 325,02	10 972,00	0,00	0,04
10		721194109R00	Vyvedení odpadních vypustek D 110 x 2,3 kus		5,00	140,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
11		721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm m		29,00	290,00	2 548,81	5 861,19	8 410,00	0,00	0,01
12		721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm m		15,00	240,00	1 130,70	2 469,30	3 600,00	0,00	0,01
13		721194105R00	Vyvedení odpadních vypustek D 50 x 1,8 kus		14,00	95,00	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00
14		721194104R00	Vyvedení odpadních vypustek D 40 x 1,8 kus		12,00	80,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
15		721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí D kus		20,00	469,50	3 352,40	6 037,60	9 390,00	0,00	0,03
		96	Bourání konstrukcí				0,00	30 310,20	30 310,20		0,00
16		965042141RT1	Bourání mazanin betonových (110,3m2 xC m3		8,82	2 925,00	0,00	25 810,20	25 810,20	0,00	0,00
17		969011141R00	Vybourání pro rozvody ZTI - kanalizace ks		1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	14 156,25	14 156,25		0,00
18		978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu d m2		226,50	62,50	0,00	14 156,25	14 156,25	0,00	0,00
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	23 625,00	23 625,00		0,00
19		999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu t		21,00	1 125,00	0,00	23 625,00	23 625,00	0,00	0,00
		M21	Elektromontáže				0,00	60 645,00	60 645,00		0,00
20		210100010RA0	Instalace elektro/materiál- kabely,krabice , soub		1,00	55 845,00	0,00	55 845,00	55 845,00	0,00	0,00
21		210010602R00	Revize elektro kpl		1,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
		S	Přesuny sutí				0,00	30 570,50	30 570,50		0,00
22		979081212R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vyb.hmot t		19,65	227,00	0,00	4 460,55	4 460,55	0,00	0,00

23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalšíct	t	196,50	24,10	0,00	4 735,65	4 735,65	0,00	0,00
24	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	19,65	176,50	0,00	3 468,23	3 468,23	0,00	0,00
25	979087025R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	t	19,65	267,50	0,00	5 256,38	5 256,38	0,00	0,00
26	979087026R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	t	373,35	16,35	0,00	6 104,27	6 104,27	0,00	0,00
27	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	19,65	10,10	0,00	198,47	198,47	0,00	0,00
28	979990106R00	Poplatek za skládku suti	t	19,65	323,00	0,00	6 346,95	6 346,95	0,00	0,00
Ostatní materiál						15 084,00	0,00	15 084,00	0,00	0,01
29	55143364	Tlačítkový ventil pisoárový + MTZ	kus	6,00	2 514,00	15 084,00	0,00	15 084,00	0,00	0,01
Celkem:							427 144,54			

Stavební rozpočet - méně práce

Název stavby:	Oprava šaten a soc. zařízení - tělocvičny Bolevecká	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	méněpráce	Začátek výstavby:	13.9.2021
Lokalita:		Konec výstavby:	
JKSO:		Zpracováno dne:	13.9.2021
			Projektant:
			Zhotovitel:
			Zpracoval:

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
725 Zařizovací předměty							-7 830,78	-5 765,22	-13 596,00		-0,06
1		725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G soub		-6,00	208,00	-879,00	-369,00	-1 248,00	0,00	0,00
2		725829201R00	Montáž baterie /vanová ,umyvadl.,dřezová kus		-6,00	368,00	-532,56	-1 675,44	-2 208,00	0,00	0,00
3		725860213R00	Sifon umyvadlový DN 40 kus		-6,00	187,00	-898,74	-223,26	-1 122,00	0,00	0,00
4		725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G soub		-12,00	208,00	-1 758,00	-738,00	-2 496,00	0,00	0,00
5		725219503R00	Montáž krytu sifonu umyvadel soub		-6,00	200,00	-198,78	-1 001,22	-1 200,00	0,00	0,00
6		725210951R00	MTZ umyvadel kus		-6,00	887,00	-3 563,70	-1 758,30	-5 322,00	0,01	-0,05
Ostatní materiál							-21 504,00	0,00	-21 504,00		-0,11
7		55143205	Baterie umyvadlová stoj. kus		-6,00	1 410,00	-8 460,00	0,00	-8 460,00	0,00	-0,01
8		55430004	Sloup umyvadlový bílý kus		-6,00	886,00	-5 316,00	0,00	-5 316,00	0,00	-0,01
9		55421020.A	Umyvadlo bílé 60x45 kus		-6,00	1 288,00	-7 728,00	0,00	-7 728,00	0,02	-0,09
Celkem:									-35 100,00		