

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/1849/2020, číslo smlouvy zhotovitele 031/2020, uzavřené dne 11.2.2021, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zastoupené: [redacted] náměstkyně primátora, na základě pověření dle bodu 5. usnesení Rady města Přerova č. 1583/42/6/2020 ze dne 6. srpna 2020
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

2. PRINTES - ATELIER s.r.o.

Se sídlem: Přerov - Přerov I-Město, Mostní 1876/11a, PSČ 75002
Zastoupena: Ing. Tomášem Graplem, jednatelem
ve věcech smlouvy Ing. Tomášem Graplem, jednatelem
ve věcech technických
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17817.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle čl. V. odst. 3 smlouvy o dílo uzavřené dne 11.2.2021, číslo smlouvy objednatele SML/1849/2020, číslo smlouvy zhotovitele 031/2020, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

1. Čl. V. cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za zpracování projektové dokumentace a související inženýrskou činnost a výkon autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Položka cenové kalkulace		Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
A: Pořizovací cena	A1: Geodetické zaměření stávajícího stavu komunikací a VO	95 000,00	21	19 950,00	114 950,00
	A2: Inženýrsko-geologický průzkum	72 000,00	21	15 120,00	87 120,00
	A3: Dendrologický průzkum	26 000,00	21	5 460,00	31 460,00
	A4: Hydrogeologický průzkum	32 000,00	21	6 720,00	38 720,00
	A5: Vypracování studie parkovacích stání a její projednání	175 000,00	21	36 750,00	211 750,00
	A6: Vypracování dokumentace pro ÚR	365 500,00	21	76 755,00	442 255,00
	A7: Inženýrská činnost včetně zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění stavby	122 700,00	21	25 767,00	148 467,00
	A8: Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (DSP/DPS)	793 800,00	21	166 698,00	960 498,00
	A9: Inženýrská činnost včetně zajištění pravomocného stavebního povolení	89 500,00	21	18 795,00	108 295,00
	Cena A (A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 + A9), tj. celková cena za zpracování projektové dokumentace a související výkon inženýrské činnosti:	1 771 500,00	21	372 015,00	2 143 515,00
B: Náklady související s užíváním předmětu	Výkon autorského dozoru (cena za 1 hodinu)	500,00	21	105,00	605,00

veřejné zakázky					
	Cena B, tj. celková cena za výkon autorského dozoru v předpokládaném rozsahu 80 hodin:	40 000,00	21	8 400,00	48 400,00
Celková cena za zpracování projektové dokumentace a související výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru (A + B):		1 811 500,00	21	380 415,00	2 191 915,00

2. Čl. II. Místo a doba provedení díla, odst. 2 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést a předat objednateli ve lhůtě:

P. č.	Popis části plnění veřejné zakázky:	Stanovený termín:
1.	Inženýrsko - geologický průzkum	do 60 kalendářních dní od účinnosti smlouvy
2.	Dendrologický průzkum	do 60 kalendářních dní od účinnosti smlouvy
3.	Hydrogeologický průzkum vč. vsakovacích zkoušek	do 60 kalendářních dní od účinnosti smlouvy
4.	Geodetické zaměření stávajícího stavu komunikací a VO	do 60 kalendářních dní od účinnosti smlouvy
5.	Vypracování studie parkovacích stání vč. projednání	do 60 kalendářních dní od účinnosti smlouvy
6.	Vypracování dokumentace pro ÚR	do 165 kalendářních dní od účinnosti smlouvy
7.	Inženýrská činnost včetně zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění stavby	do 285 kalendářních dní od účinnosti smlouvy
8.	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (DSP/DPS)	do 90 kalendářních dní po vydání ÚR
9.	Inženýrská činnost včetně zajištění pravomocného stavebního povolení	do 150 kalendářních dní po vydání ÚR
10.	Výkon autorského dozoru	po dobu realizace stavby

3. Přílohu č. 1 tohoto Dodatku tvoří cenová a termínová nabídka víceprací.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ujednání


- Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém formátu podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo

osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

4. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatel provedeno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatel včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatel dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 69. schůzi, konané dne 8. září 2021, usnesením č. 2551/69/6/2021 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově

Za objednatele:



.....

náměstkyně primátora

V Přerově

Za zhotovitele:



.....

Ing. Tomáš Grapl, jednatel

Parafy dle VP č. 4/2020, Část B., odst. 3:

Kontrolu věcné správnosti provedl a finanční krytí smlouvy potvrzuje:

Ing. Petra Hirschová, vedoucí odd. investic



Statutární město Přerov

Magistrát města

[redacted]

Odbor řízení projektů a investic

750 02 Přerov

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

033/2021/Gr

Vyřizuje

Ing. Grapl

[redacted]

V Přerově

18. 8. 2021

Věc

Předložení cenové a termínové nabídky víceprací

Stavba: Kompenzace Dluhonice – PD chodníky a parkovací plochy, veřejné osvětlení

Stavebník: Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov

Dobrý den.

V souladu s dohodami uvedenými v zápisech při zpracovávání výše uvedené dokumentace předkládám návrh ceny víceprací a termínových úprav do SoD pro vypracování dodatku SoD, a to s ohledem na požadavek řešení vjezdů do nemovitostí v předmětných ulicích v Dluhonicích.

Vícepráce spočívají :

- Projektový návrh řešení vjezdů do nemovitostí dotčených výstavbou nových, př. rekonstrukcí stávajících chodníků;
- Projednání řešení s členy MV případně dotčenými občany;
- Zajištění vynětí ze ZPF u pozemku p.č. 372/2, k.ú. Dluhonice, který je ve vlastnictví SmPr a je veden jako zahrada. Na tomto pozemku je původní chodník a bude do něj zasahovat nově budovaná avně a parkovací stání.

Cenová nabídka :

Projektové práce a inženýrské činnosti v rozsahu dle SoD 103.800,- Kč + DPH

Dokumentace vynětí ze ZPF a zajištění vynětí 8.200,- Kč + DPH

Celkem 112.000,- Kč + DPH

K termínům sdělujeme, že jsme dle zápisu ze dne 31.3. 2021 k témuž dni přerušili práce na zakázce (probíhala však jednání na místě stavby a v kanceláři PRINTES - Ateliér s.r.o. s občany ohledně řešení počtu parkovacích stání a řešení vjezdů k jednotlivým nemovitostem) včetně nezbytných úprav již značně rozpracované PD ÚR.

Práce na uvedených vícepracích zahájíme ihned po podpisu dodatku SoD.

S ohledem na skutečnost, že dochází k navýšení rozsahu smlouvou dohodnutých prací, dovoluujeme si navrhnout úpravu některých dílčích termínů z tabulky článku č. II. smlouvy. a to :

bod 6. Vypracování dokumentace pro ÚR :

- ze 120 kalendář. dnů na 165 kalendář. dnů od účinnosti SoD

zdůvodnění : Vjezdy do nemovitostí dochází k navýšení rozsahu prací.

bod 7. Inženýrská činnost včetně zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění stavby

[redacted]

- z 240 kalendář. dnů na 285 kalendář. dnů od účinnosti SoD

zdůvodnění : Vjezdy do nemovitostí dochází k navýšení rozsahu prací. Přibývá řízení o vynětí ze ZPF

bod 8. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech o provádění stavby

- z 60 kalendář. dnů na 90 kalendář. dnů po vydání ÚR

zdůvodnění : Vjezdy do nemovitostí dochází k navýšení rozsahu prací

bod 9. Inženýrská činnost včetně zajištění pravomocného rozhodnutí stavebního povolení

- ze 135 kalendář. dnů na 150 kalendář. dnů po vydání ÚR

zdůvodnění : Vjezdy do nemovitostí dochází k navýšení rozsahu prací

Podávám uvedený návrh pro dodatek SoD a jsem s pozdravem.

S úctou

Ing. Tomáš Grapl
Jednatel společnosti



Přílohy: bez příloh