

# DODATEK č. 7 SMLOUVY O DÍLO

č. 992-2017-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice
<b>Adresa:</b>	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	e.schmidtmajerova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: Sdružení GEOPOZEM CB s.r.o. a GEOPOZEM, v.o.s.**

<b>Účastník sdružení 1 (reprezentant):</b>	GEOPOZEM CB s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miloslav Jodl
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miloslav Jodl
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	3u333zq
<b>Bankovní spojení:</b>	Fio Banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	2400492234/2010
<b>IČO:</b>	02255073
<b>DIČ:</b>	CZ02255073

<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. Miloslav Jodl
<b>Účastník sdružení 2:</b>	GEOPOZEM, v.o.s.
<b>Sídlo:</b>	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Drs
<b>IČO:</b>	25199161
<b>DIČ:</b>	CZ25199161
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 5493

(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 10. 8. 2017 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dražič**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6.

## Čl. II

### Předmět Dodatku

1. Dle jednání Regionální dokumentační komise pro Jihočeský kraj ze dne 30.08.2021 je nutné detailní rozpracování dokumentace technického řešení vodohospodářských opatření, vycházející z již zpracované vodohospodářské studie – toto rozpracování bude zrealizováno zhotovitelem, a to ve stanoveném termínu odevzdání do 07.03.2022. Cena byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele na 140 200 Kč bez DPH.

Na základě výše uvedeného byly dohodnuty mezi objednatelem a zhotovitelem posuny termínů odevzdání následujících částí díla:

#### 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení a související dílčí části

- původní termín: 06.10.2021
- nový termín: 07.06.2022

#### 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

- původní termín: 06.11.2021
- nový termín: 07.07.2022

**Tímto se celková cena díla navyšuje o 140 200 Kč bez DPH.**

Nové znění položkového výkazu činností pro KoPÚ Dražič je přílohou tohoto Dodatku.

### **Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

29.09.2021

29.09.2021

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Miloslav Jodl**  
jednatel společnosti

**V technických záležitostech:**

29.09.2021

.....  
**Ing. Karel Zvěřina**  
vedoucí Pobočky České Budějovice

Za správnost:

.....  
**Ing. Martina Hiršová**  
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností pro KoPÚ Dražič

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 7 - KoPÚ Dražič

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	103	550	56 650	31.01.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	9	3 000	27 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	704	1 200	844 800	31.03.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - vícepráce	ha	5	3 900	19 500	30.09.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	306	2 300	703 800	31.07.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce	100 bm	22	5 200	114 400	30.09.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	20 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	688	295	202 960	31.07.2019
	Rozbor současného stavu - vícepráce	ha	5	295	1 475	30.09.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	692	350	242 200	06.11.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					2 212 785	06.11.2020
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	692	650	449 800	07.06.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	692	50	34 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	26	1 000	26 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	20 000	0	
3.5.i.d)	Vodohospodářská studie	ks	1	311 250	311 250	
3.5.i.e)	Rozpracování dokumentace technického řešení vodohospodářských opatření	ks	1	140 200	140 200	07.03.2022
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	692	850	588 200	07.07.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					1 600 050	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	692	500	346 000	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					346 000	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	1000	200 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					200 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 212 785 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 600 050 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	346 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	200 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 358 835,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	915 355,35 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>5 274 190,35 Kč</b>

**Za objednatele:**

29.09.2021

**Za zhotovitele:**

29.09.2021

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Miloslav Jodl**

jednatel společnosti

**V technických záležitostech:**

29.09.2021

.....  
**Ing. Karel Zvěřina**

vedoucí Pobočky České Budějovice