

## **Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo č. 2011H1200026 (dále jen smlouva),  
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
mezi smluvními stranami

### **Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

### **Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

### **GEMA ART International s.r.o.**

se sídlem: Haštalská 790/27, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČ : 076 87 672

DIČ: CZ07687672

zastoupený: Ing. Petr Justa, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

## **I.**

### **Předmět dodatku č. 2**

Na základě odstavce 14. 4. Smlouvy o dílo č. 2011H1200026, („SZ Veltrusy – Oprava fasád – Západní stodola“) uzavřené dne 09. 11. 2020, se smluvní strany dohodly na změně článku smlouvy, ve kterém je stanovena cena díla a platební podmínky dodání díla. Důvodem úpravy termínu je změna technologických postupů a výměr rozsahu sjednaných položek díla na základě odůvodněného postupu při řešení nepředvídatelných nových skutečností vzniklých v průběhu realizace stavby.

Změna realizace díla je způsobena zjištěním stavu stávajících konstrukcí při provádění stavby a dalším řešením jejího dalšího využití. Po rozkrytí spodní části konstrukce krovu-námětek, byl zjištěn větší a jiný rozsah poškození konstrukcí zdi a dotčené části krovu (způsobeno zavlháním od vlhkosti stěn), než bylo stanoveno v původním projektu (. Práce budou proto upraveny rozsahově dle operativního průzkumu a požadavku viz ZL 01.

## II. Změny

Pro upřesnění ceny díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2. ke smlouvě (dále jen dodatek).

Z důvodu navýšení rozsahu prací potřebných pro provedení požadovaných stavebních úkonů projektové dokumentace „SZ Veltrusy – Oprava fasád – Západní stodola“ se navyšuje i cena pro provedení realizace až po kolaudaci včetně.

### Čl. VI. Cena díla a platební podmínky

**Odst.1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za dílo:**

3 632 084,39 Kč bez DPH

762 737,72 Kč 21 % DPH

**4 394 822, 11 Kč s DPH**

**Se mění (v důsledku navýšení nákladů viz ZL 01) o navýšení**

**1 182 367,34 Kč bez DPH**

**248 297,14 Kč 21%**

**1 430 664,48 Kč s DPH**

na:

4 814 451,73 Kč bez DPH

1 011 034,86 Kč 21 % DPH

**5 825 486,59 Kč s DPH**

## III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 2 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 2 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. **2011H1200026** jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy zabezpečuje objednatel.
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha č.1 – ZL-01,

V Praze, dne 16.9. 2021

V Praze, dne 16.9. 2021

# ZMĚNOVÝ LIST

„SZ Veltrusy - Obnova západních stodol“

stavby:	2011H1200026-420-61822-2020	<b>číslo ZL:</b>
smlouva:	2011H1200026-420-61822-2020	<b>1</b>
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672	

**název ZL:** "Tesařské práce" - Změna závazku ze smlouvy

<b>předmět změny:</b>	ZL1_01      01 Tesařské práce	méněpráce bez DPH 0,00 Kč	vícepráce bez DPH 1 182 367,34 Kč	<b>BILANCE</b> 1 182 367,34 Kč
-----------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

**zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):**  
 Provedení úprav na objektu bylo konzultováno a přejednáno s příslušnými orgány a garanty ve smyslu platné legislativy. Změny na objektech jsou nezbytné v návaznosti na další práce.

**zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:**  
 Jedná se o náleзовou situaci, vyvolanou odkryvem střechy  
 Jedná se o změnu na základě skutečnosti nově zjištěné v době provádění stavby, která nemá charakter zjištění rozdílu mezi výkazy výměr a předmětem díla dle SoD.  
 Jedná se o změnu na základě nepředvídatelného zjištění v době provádění stavby, která není zapříčiněna jakýmkoli nedostatkem v řádné projektové přípravě.  
 Jedná se o změnu na základě nepředvídatelného zjištění v době provádění stavby, která není zapříčiněna jakýmkoli nedostatkem v řádném provádění díla.  
 Tyto vícepráce vznikly v průběhu výstavby, kdy investor ani dodavatel nemohli předvídat jinou realitu než bylo uvedeno v projektovém řešení. Nové výkony nejsou součástí projektové dokumentace ani výkazu výměr. Jejich oddělení a vypsání samostatného výběrového řízení není vzhledem k technologické kontinuitě a zárukám dodavatele za dílo možné. Investor ani dodavatel nemohli předvídat jinou realitu než bylo uvedeno v projektovém řešení.

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**  
 Práce jsou nutné pro komplekci celého díla, jejich potřebu nemohl objednatel předvídat v souladu s § 222 odst. (4,5,6). viz samostatné změnové listy k danému objektu

<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>NE</b>	<b>rozpočet:</b>	<b>méněpráce</b>
			<b>NE</b>
		cena:	bez DPH      0,00 Kč
			21%DPH      0,00 Kč
			celkem      0,00 Kč

<b>vliv na cenu díla:</b>	<b>ANO</b>	<b>rozpočet:</b>	<b>vícepráce</b>
			<b>ANO</b>
		cena:	bez DPH      1 182 367,34 Kč
			21%DPH      248 297,14 Kč
			celkem      1 430 664,48 Kč

<b>CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ</b>	<b>cena:</b>	bez DPH      1 182 367,34 Kč
		21%DPH      248 297,14 Kč
		celkem      1 430 664,48 Kč

**vliv na termín dokončení:**  
 práce mají vliv na termín dokončení prací

**jiné vlivy (na změnu PD apod.):**

<b>přílohy :</b>	Rozpočet ZL 1 ZL1_01    Tesařské práce - 304 - VELTRUSY - západní stodoly
------------------	--

	Datum
	Datum
	Datum
	Datum

**Vyjádření Projektanta**

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

**Vyjádření TDS**

Ve změnovém listu uvedené práce je nezbytné realizovat, aby byl naplněn záměr odborně obnoveného a kvalitně funkčního předmětu plnění. Uvedené práce nebyly obsahem zadávací dokumentace – výkazu výměr a nebylo, je možné odvodit z projektové dokumentace. Jedná se o vícepráce vzniklé z náleзовých situací, popř po rozkrytí konstrukcí, které jeví menší známky poškození a bylo nutné upravit a přehodnotit technologický postup. Předmětné skutečnosti nebylo možné dodavatelem spolehlivě určit při prohlídce stavby v rámci výběrového řízení, ani ze zhotovitelem předané zadávací dokumentace. TDS provedl kontrolu rozpočtu změnového listu po stránce uplatnění jednotkových cen i obsahu a rozsahu jednotlivých položek a zkalkulovaného množství. Dále bylo prověřeno, zda není uplatnění položek duplicitní se smluvním rozpočtem. Ceny jsou v souladu s podanou nabídkou zhotovitele, popřípadě jsou v souladu s platnými ceníkovými cenami. Po již provedených korekturách je tento rozpočet ze strany TDS odsouhlasený. Ocenění jednotlivých položek je z hlediska množství jako maximální při uplatnění přesného odhadu ještě před realizací díla. Rozsah na základě náleзовých situací věcně odpovídá s prováděným skutečným stavem na stavbě. Byl prověřen navrhovaný rozsah a cenová tvorba kalkulace - bez připomínek. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4,5,6).

**Vyjádření objednatele**

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4,5,6).

**Další vyjádření**

**Akce: Areál SZ Veltrusy – Západní stodola**  
**Autorský dozor projektanta**


**Zadávací list:**

- 1) Úprava rozsahu výměn v krovu po rozkrytí konstrukcí**
- 2) Změna detailu střešního pláště na námětkové ploše**

Investor:

Národní památkový ústav  
Valdštejnské náměstí 3  
118 01 Praha 1

Zpracovatel ZL:



Hlavní projektant:

Datum

11. 6. 2021

Zadávací list řeší dílčí změny opravy vzhledem k nově zjištěným skutečnostem, které nemohly být při zpracování projektové dokumentace předpokládány s ohledem na omezený rozsah sondážních prací a nepřístupnost konstrukce.


Odůvodnění:

Dokumentace obsahuje:

A: Technická zpráva

B: Výkresy:

01. půdorys krovu – jižní část
  02. půdorys krovu – severní část
  03. řez příčný
  04. detail římsy
  05. detaily spojů
- Výpis materiálu - řezivo



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>304 - VELTRUSY - západní stodoly</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Západní stodola</b>	EČO	
Název části	<b>ZL č.1 a</b>	Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	GEMA ART International s.r.o.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	09.09.2021	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 8 380,32	9	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 78 800,00	10	Bez pevné podl.	0,00	15	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	11	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 39 500,00	12		0,00	17	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				18	Jiné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				19	VRN z rozpočtu	0,00
7		Nosný m. 0,00						
8	ZRN (ř. 1-7)	126 680,32	13	DN (ř. 9-12)		20	VRN (ř. 14-19)	0,00
21	HZS	0,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 126 680,32</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>126 680,32</td> <td>26 602,87</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>153 283,19</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	126 680,32	26 602,87	<b>Cena s DPH</b>			<b>153 283,19</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	126 680,32	26 602,87														
<b>Cena s DPH</b>			<b>153 283,19</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: 304 - VELTRUSY - západní stodoly

Objekt: Západní stodola

Část: ZL č.1 a

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 94 Lešení a stavební výtahy 8 380,32

3	JTA	JTA.0013422.UR S	geoNetex A PP šíře 650cm, 200g/m2 k zakrytí podlahy pod OSB desky 68*2*3	m2	408,000	20,54	8 380,32
					408,000		

## HSV Práce a dodávky HSV 78 800,00

### 9 Ostatní konstrukce a práce HSV 78 800,00

5	R	R2	sondy k určení barevnosti	ks	4,000	950,00	3 800,00
4	R	R3	zakrytí kočárů 15 ks kočárů fólie geotextilie obednění OSD rám z latí přesun	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00

## 766 Konstrukce truhlářské 39 500,00

6	R	766 00-0000.1	D+M vrata dřev 2-křídla, bez vrátek, 5150x4000mm, kování, práh, zámek /T2/ doplnění branky k položce z rozpočtu	kus	1,000	39 500,00	39 500,00
---	---	---------------	---	-----	-------	-----------	-----------

**Celkem 126 680,32**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	304 - VELTRUSY - západní stodoly	JKSO	
Název objektu	Západní stodola	EČO	
Název části	ZL č.1	Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	18.08.2021	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 233 281,59	9	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 326 316,55	10	Bez pevné podl.	0,00	15	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 138 770,48	11	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 323 124,59	12		0,00	17	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				18	Jiné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				19	VRN z rozpočtu	34 193,81
7		Nosný m. 0,00						
8	ZRN (ř. 1-7)	#####	13	DN (ř. 9-12)		20	VRN (ř. 14-19)	34 193,81
21	HZS	0,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 1 055 687,02</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>1 055 687,02</td> <td>221 694,27</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>1 277 381,29</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	1 055 687,02	221 694,27	<b>Cena s DPH</b>			<b>1 277 381,29</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	1 055 687,02	221 694,27														
<b>Cena s DPH</b>			<b>1 277 381,29</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: 304 - VELTRUSY - západní stodoly

Objekt: západní stodola

Část: ZL č.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			krokev				
			8*2*0,165*0,175		0,462		
			rezerva prořez				
			0,462*0,1		0,046		
			Součet		0,508		
34	762	762332535	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 450 cm2	m	21,000	479,00	10 059,00
35	605	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3	1,350	6 960,00	9 396,00
			pozednice				
			2*2*0,275*0,205		0,226		
			pozednice				
			4*3*0,275*0,205		0,677		
			vazný trám				
			2*2,5*0,24*0,27		0,324		
			rezerva prořez				
			1,227*0,1		0,123		
			Součet		1,350		
36	762	762311004	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely tříkolíkový plochy do 450 cm2	kus	8,000	6 410,00	51 280,00
37	762	762311006	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely tříkolíkový plochy přes 600 cm2	kus	6,000	8 180,00	49 080,00
38	762	762312003	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový plochy do 288 cm2	kus	8,000	5 660,00	45 280,00
39	762	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	231,200	18,90	4 369,68
			68*2*1,7		231,200		
40	762	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	231,200	56,70	13 109,04
41	605	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	2 448	6 260,00	15 324,48
			0,04*0,09*68*2*5		2,448		
42	762	762381011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba do 9 m	kus	4,000	5 140,00	20 560,00
43	762	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	5,418	1 260,00	6 826,68
			1,112+0,508+1,35+2,448		5,418		
44	762	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	3,523	1 490,00	5 249,27
45	762	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	3,523	652,00	2 297,00
<b>783</b>			<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>164 438,14</b>
46	783	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	231,200	44,50	10 288,40
			68*2*1,7		231,200		
47	783	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	231,200	4,62	1 068,14
48	783	783214121	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	231,200	268,00	61 961,60
49	783	783214121-1	Sanační biocidní ošetření stříkáním svislých konstrukcí	m2	340,000	268,00	91 120,00
			postřil zděné římsy a zdíva navazujícího na římsu				
			68*2*2,5		340,000		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 304 - VELTRUSY - západní stodoly

Objekt: západní stodola

Část: ZL č.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

		VRN	VRN				34 193,81
50	R	1	Ztížené výrobní podmínky	%	0,005	<del>5 698,97</del>	5 698,97
51	R	2	Přesun stavebních kapacit	%	0,005	<del>5 698,97</del>	5 698,97
52	R	3	Mimostaveništní doprava	%	0,005	<del>5 698,97</del>	5 698,97
53	R	4	Zařízení staveniště	%	0,015	<del>17 096,90</del>	17 096,90

**Celkem**

**1 055 687,02**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: 304 - VELTRUSY - západní stodoly

Objekt: západní stodola

Část: ZL č.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**94 Lešení a stavební výtahy 465 483,58**

1	R	9	obedněný vstup	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
2	R	941 11-1221	Příplatek za první a další den použití-lešení řadové trubkové lehké s podlahami š.1,2m,v.10m	m2	110 497,350	1,30	143 646,56
<i>položka z rozpočtu</i>							
806,55*137					110 497,350		
3	003	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	660,000	60,10	39 666,00
66*2*5					660,000		
4	003	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	70 620,000	0,84	59 320,80
660*107					70 620,000		
5	003	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	660,000	36,20	23 892,00
6	003	944111121	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotýčového	m	136,000	9,52	1 294,72
<i>požadavek koordinátora BOZP</i>							
68*2					136,000		
7	003	944111211	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití	m	30 872,000	0,58	17 905,76
136*(90+30+107)					30 872,000		
8	003	944111821	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotýčového	m	136,000	5,84	794,24
9	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	806,550	17,80	14 356,59
10	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	86 300,850	0,36	31 068,31
806,55*107					86 300,850		
11	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	806,550	12,00	9 678,60
12	607	60726285	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 22mm	m2	204,000	590,00	120 360,00
<i>podklad pod lešení na hliněnou podlahu po obou stranách</i>							
68*1,5*2					204,000		

**96 Bourání, demontáže 6 163,36**

13	R	997 01-3212	Vnitrostaveništní doprava vybouraných hmot a suti ručně,budovy do výšky 9m	t	2,856	167,76	479,12
<i>položka z rozpočtu</i>							
14	R	997 01-3501	Odvoz suti na skládku se složením,do 1km	t	2,856	167,38	478,04
<i>položka z rozpočtu</i>							
15	R	997 01-3509	Odvoz suti-příplatek za každý další 1km	t	28,560	20,29	579,48
<i>položka z rozpočtu</i>							
16	013	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,856	1 620,00	4 626,72

**99 Přesun hmot 4 673,65**

17	R	998 01-8002	Přesun hmot ruční pro budovy do výšky 12m	t	7,933	589,14	4 673,65
<i>položka z rozpočtu</i>							

**HSV Práce a dodávky HSV 83 277,55**

**9 Ostatní konstrukce a práce HSV 83 277,55**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 304 - VELTRUSY - západní stodoly

Objekt: západní stodola

Část: ZL č.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
18	R	R1	Projektová dokumentace úprava výměny krovu <i>po rozkrytí střechy proveden průzkum krovu nad římsou</i> <i>Projektová dokumentace včetně VV</i>	ks	1,000	27 400,00	27 400,00
21	R	R4	zaplachtování rozkryté střechy 68*2*1,9	m2	258,400	46,78	12 087,95
22	R	R5	vápenná vyrovnávací mazanina na římsu <i>oprava a vyrovnání plochy římsy vápennou mazaninou tl 3 cm</i> 68*2*1,2	m2	163,200	253,00	41 289,60
23	R	R6	oprava protipožární zdi nad střechou	ks	1,000	2 500,00	2 500,00

## PSV

## Práce a dodávky PSV


**461 895,07**

### 762

### Konstrukce tesařské

**297 456,93**

25	762	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně 1,112+0,508+1,35	m3	2,970	1 810,00	5 375,70
26	762	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	1,730	1 080,00	1 868,40
27	762	762331911	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 3 m námětek 65*1,3 krokv čep 8*1 Součet	m	92,500	137,00	12 672,50
28	762	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m krokv 8*2	m	16,000	242,00	3 872,00
29	762	762331951	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m pozednice 2*2 pozednice 4*3 vazný trám 2*2,5 Součet	m	21,000	266,00	5 586,00
30	762	762332531	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	92,500	191,00	17 667,50
31	605	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m námětek 65*1,3*0,2*0,055 Krokv čep 8*1*0,18*0,05 rezerva prořez 1,102*0,1 Součet	m3	1,112	6 650,00	7 394,80
32	762	762332534	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 450 cm2	m	16,000	419,00	6 704,00
33	605	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,508	6 860,00	3 484,88



ISY ZMĚNOVÝ LIST Č. 01

A, ADTP


PŮDORYS - JIŽNÍ ČÁST


11. 6. 2021

M 1:100


A3

01





DETAIL ŘÍMSY – STÁVAJÍCÍ STAV  
M 1:20



AREÁL SZ VELTRUSY

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01



ZÁPADNÍ STODOLA, ADTP

DETAIL ŘÍMSY-JIH

11. 6. 2021

M 1:20

A4

04



