



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 5/2021

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:	Město Valašské Klobouky
Sídlo	Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky
Zastoupen	Mgr. Karel Ptáček, místostarosta města
IČO	002 84 611
DIČ	Není plátce DPH pro tuto veřejnou zakázku.
Bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	292669434/0300
Telefon	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru investic a SR
E-mail	xxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	HALATS s.r.o.
se sídlem Hutník 1489, 698 01 Veselí nad Moravou IČO: 080 47 464 DIČ: CZ08047464, zhotovitel je plátcem DPH zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 111619 jednající xxxxxxxxxxxxxx bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 6. 2021 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.8.2021 na akci:

“ Těšíme se do družiny – stavba „ (dále jen „smlouva“).

Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně:

- změně týkající se termínu předání dokončení díla

Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2.

II. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Doba plnění specifikovaná v čl. IV. bod 1 Smlouvy o dílo se upravuje na – nejzazší termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla je 22. 10. 2021.

Důvodem prodloužení doby plnění je:

- z důvodu nutnosti vybourání podlah v místnosti sprch, došlo k provedení nových izolačních vrstev, k vybetonování nového spádového potěru a k osazení nových sprchových odvodňovacích žlabů
- změna rozsahu maleb sociálního zařízení a chodby

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn, v platnosti a účinnosti.

2. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem Valašské Klobouky

schůze konaná dne 27.9.2021

č. usnesení 83/623/2021

Ve Valašských Kloboukách dne 29.9.2021

objednatel

Město Valašské Klobouky

Ve Veselí nad Moravou dne 29.9.2021

zhotovitel

HALATS s.r.o.

Mgr. Karel Ptáček
místostarosta města

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXl