

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele:

„11/446 Uničov, ul. Staškova“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[redacted] technický náměstek SSOK
[redacted] vedoucí SÚ Olomouc
[redacted] vedoucí TSÚ SÚ Olomouc
[redacted] investiční technik SÚ Olomouc
IČO : 70960399
DIČ: CZ70960399
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc
číslo účtu: 27-4231420297/0100
Tel: [redacted]
DS. ur4k8nn
E-mail: [redacted]

a

Zhotovitel: SKANSKA a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, Praha 8 Karlín 186 00
kontaktní adresa: [redacted]
Zápis v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 15904
Zastoupen: [redacted], oblastní manažer
[redacted], obchodní manažer
Oba na základě plné moci
IČO: 26271303 DIČ: CZ 699004845
Telefon: [redacted] e-mail: [redacted]
Bankovní spojení: ING Bank a.s.
Číslo účtu: 1000570366/3500
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
Závod Morava, Olomoucká oblast
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
[redacted]
ve věcech technických oprávněn k jednání:
[redacted]
stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.
[redacted]

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení lhůty pro provedení díla:

„11/446 Uničov, ul. Staškova“

II.

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 4.1 článku 4. Termín plnění takto:

Původní termín realizace dle SOD

Lhůta k provedení díla: **45 kalendářních dnů od převzetí staveniště**

Nový termín plnění

Lhůta k provedení díla: **52 kalendářních dnů od převzetí staveniště**

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 19.7.2021 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
3. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

V Olomouci dne

Za objednatele:

Ing. Petr Foltýnek
Digitálně podepsal
Ing. Petr Foltýnek
Datum: 2021.09.29
10:12:37 +02'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
Ředitel

V Olomouci dne

Za zhotovitele:

[Redacted]
Digitálně podepsal
Datum: 2021.09.22
15:04:23 +02'00'

[Redacted]
Digitálně podepsal
Datum: 2021.09.22
16:05:51 +02'00'

SKANSKA, a.s.

[Redacted], oblastní manažer
[Redacted], obchodní manažer