

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614053149.01

(ORG 2917)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 50-4504

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:
MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
[redacted] generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 19.9.2014
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
[redacted]

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení investic [redacted]
technický dozor [redacted]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Dopravní stavby Brno, s.r.o.
sídlo společnosti Trnkova 150, 628 00 Brno
Zastoupený: [redacted] ředitel a jednatel společnosti
IČ: 45474281
DIČ: CZ45474281
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5062
Pověření zaměstnanci: [redacted]

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov
číslo účtu : [redacted]
(dále jen zhotovitel)

název stavby : „Brno, Modřická - výstavba vodovodu“

Objednateli se nepodařilo zajistit k termínu zahájení díla „Brno, Modřická - výstavba vodovodu“ stavební povolení, protože ze strany stavebníka (statutární město Brno) není vyřešena problematika dotčení pozemků ve vlastnictví ÚZSVM.

Smluvní strany se dohodly na úpravě termínů plnění díla a na přesunutí realizace díla na rok 2015. V případě, že se objednateli podaří zajistit stavební povolení pro výstavbu vodovodu tak, aby stavba mohla být zahájena dříve než 1.9.2015 budou obě smluvní strany jednat o možné změně termínu a o dřívějším zahájení díla.

III. Čas plnění

čl. IV, původní text odst. č.1 který zněl

1. Zhotovitel se zavazuje:

zahájit práce na díle v termínu :	1.10. 2014
dokončit práce na díle a předat dílo v termínu :	30.11.2014

Lhůta potřebná k provedení prací na výstavbě vodovodu činí 61 dnů.

nově zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje:

zahájit práce na díle v termínu :	1.9. 2015
dokončit práce na díle a předat dílo v termínu :	31.10.2015

Lhůta potřebná k provedení prací na výstavbě vodovodu činí 61 dnů.

XIV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne 30-09-2014
Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
I.

statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná

V

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

ředitel a jednatel společnosti

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.
628 00 Brno, Trnkova 150, p.p. 69
DIČ CZ45474281