

V článku 5 – Čas a místo plnění, předání díla, odst. 5.1 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:

5.1. Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a zavazuje se provést dílo v těchto termínech:

Část I díla

Projektová dokumentace I - do 29.05.2020

Část II díla

Inženýrská činnost - do 31.10.2020

Část III díla

Projektová dokumentace II - do 28.02.2022

Část IV díla

Autorský dozor bude realizován v případě a v termínu realizace stavby, která bude vznikat na základě projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Tento dodatek smlouvy bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 6 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 19/20/RM/2021 ze dne 23.09.2021.

V Třebíči dne: 24.09.2021

V Pelhřimově dne: 24.09.2021

Objednatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:
AS PROJECT CZ s. r. o.

Miloš Hruža
místostarosta

Ing. Jiří Žák
jednatel společnosti