

DODATEK Č.2

**KE SMLouvĚ O DíLO č. 1110-2021-523101
(dále jen „smlouva“)**

na veřejnou zakázku vedenou pod názvem
„Rekonstrukce plynových kotelen v sídle KPÚ pro JmK“

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
se sídlem: Hroznová 17, 603 00 Brno
zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Berka
tel. xxx
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 19-3723001 / 0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: NAVRÁTIL GROUP s.r.o.
se sídlem: Selská 41/86, 614 00 Brno
zastoupený: Milanem Navrátil, jednatelem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
tel: xxx
e-mail: xxx
ID DS: h4ipq49
bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.
číslo účtu: 4010035635 / 6800
IČ: 25524852
DIČ: CZ25524852, je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“).

Tímto dodatkem se v souladu s čl. XI odst. 11.4 smlouvy o dílo ze dne 11.8.2021 upravuje cena plnění následujícím způsobem:

I.

Článek IV. odst. 4.1.1. nově zní:

Cena za provedení díla v rozsahu podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – přílohy této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 28.7.2021 a na vícepráce ze dne 21.9.2021.

II.

Článek IV. odst. 4.2. nově zní:

	Cena bez DPH (Kč)	21 % DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Nabídka na VZ ze dne 28. 7. 2021	772 094,00	162 139,74	934 233,74
Vícepráce (dodatek č. 2)	46 747,00	9 816,87	56 563,87
Celková cena díla	818 841,00	171 956,61	990 797,61

III.

Důvodem změny vymezené v čl. I. a čl. II. tohoto dodatku je nutnost provedení víceprací spočívajících v dodávce a výměně sekundárních oběhových čerpadel a solenoidových ventilů.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní, ani za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností víceprací (rozpočet)

V Brně dne: 29.9.2021

V Brně dne: 29.9.2021

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JmK

.....
Milan Navrátil
jednatel společnosti

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

Rekonstrukce plynových kotlen v sídle KPÚ pro JmK		
---	--	--

Položkový výkaz činností - dodatek č.2 - vícepráce					
		cena za MJ	položka	počet MJ	cena
		16 920,00 Kč	oběhové čerpadlo elektronické WILO Rp 1'', PN 10, 230V, 180mm	2	33 840,00 Kč
		6 259,00 Kč	oběhové čerpadlo elektronické WILO Rp 5/4'', PN 10, 230V, 180mm	1	6 259,00 Kč
		2 199,00 Kč	solenoidový ventil	2	4 398,00 Kč
		650,00 Kč	výměna oběhových systémových čerpadel kontrola těsnosti	3	1 950,00 Kč
		300,00 Kč	jízdné + přesun hmot	1	300,00 Kč
			Cena bez DPH		46 747,00 Kč
			DPH 21 %		9 816,87 Kč
			Cena celkem včetně DPH		56 563,87 Kč

