



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník) dne 24. 07. 2020 pod názvem

„Rekonstrukce Dětské rehabilitace“

mezi:

Dětská rehabilitace

se sídlem: 748 01 Hlučín, Hluboká 1117/23
zastoupena: Mgr. Radmila Lówová, ředitelka organizace
IČO: 47811820
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Radmila Lówová, ředitelka organizace
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Pavla Holibková
E-mail: xxxxx
Telefon: xxxxx

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Stavos stavba a.s.

se sídlem: U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh, 700 30
zastoupený: Ing. Jan Hrdina, místopředseda představenstva
IČ: 44739494
DIČ: CZ44739494
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jan Hrdina, místopředseda představenstva
E-mail: xxxxx
Telefon: xxxxx

dále jen zhotovitel – na straně druhé

**Smluvní strany se dohodly na Dodatku č.2 k výše uvedené Smlouvě o dílo. Tímto
Dodatkem č.2 se Smlouva o dílo mění a upravuje v čl.II Předmět smlouvy a v čl.IV.Cena
díla a platební podmínky, a to takto :**

I.

1. Předmět díla specifikovaný v čl. II výše uvedené Smlouvy o dílo při realizaci veřejné zakázky nazvané Rekonstrukce Dětské rehabilitace se mění o více a méněpráce, které jsou v specifikované v Rekapitulaci VCP a MNP, který je přílohou tohoto Dodatku č.2.



2. V čl. IV. Cena díla a platební podmínky se mění odstavec 4 takto:

4. Cena díla je uvedena v členění: cena v Kč bez DPH, samostatně hodnota DPH v Kč, cena v Kč včetně DPH a činí:

	bez DPH	DPH	vč. DPH
Cena dle původní Smlouvy o dílo	13 880 454	2 914 896	16 795 350
Navýšení ceny Dodatkem č.2	546 805	114 829	661 634
<i>z toho méněpráce</i>	<i>-610 163</i>	<i>-128 135</i>	<i>-738 298</i>
<i>a vícepráce</i>	<i>1 156 968</i>	<i>242 963</i>	<i>1 399 931</i>
Nová cena Smlouvy o dílo ve znění Dodatku 2	14 427 259	3 029 725	17 456 984

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č.1 zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv.
3. Tento Dodatek č.2 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo je: Rekapitulace VCP a MNP k Dodatku č.2

V Hlučíně dne 23.9.2021

V Ostravě dne 23.9.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Radmila Lówová,
ředitelka organizace

.....
Ing. Jan Hrdina
místopředseda představenstva a.s.

Projekt CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0008940 s názvem „Rekonstrukce Dětské rehabilitace“.

Kód: R21-001

Stavba: Hluboká 117/23, Hlučín

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Dětská rehabilitace, Hluboká 117/23, Hlučín IČ: 47811820
DIČ:

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. IČ:
DIČ:

Projektant: Ing. Arch. Pavel Ksenič, K Lomům 383/9, Hlučín IČ: 86899759
DIČ:

Zpracovatel: Jan Hrdina IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 546 804,70

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	546 804,70	114 828,99
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	661 633,69
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE VCP a MNP k Dodatku č.2

Kód: R21-001

Stavba: Hluboká 117/23, Hlučín

Místo: Datum: 27.08.2021

Zadavatel: Dětská rehabilitace, Hluboká 117/23, Hlučín

Projektant: Ing. Arch. Pavel Ksenič, K Lomům 383/9, Hlučín

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Hrdina

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		546 804,70	661 633,69
000	Změny	546 804,70	661 633,69
01	Změna provedení zesílení základových pásů (mimo kotelnu)	-6 322,01	-7 649,64
02	Změna výtahové šachty - zrušení oken	2 901,80	3 511,18
03	Změna opravy podlahy po zesilování základů	-37 711,27	-45 630,64
04	Záchytný systém na střeše	66 542,21	80 516,08
05	Nosný rošt pro tepelnou izolaci	20 299,96	24 562,96
06	Změna nadzemní části šachty na zděnou	-41 521,03	-50 240,45
07	Využití 4ks původních oken a změna členění nových oken	40 000,63	48 400,77
09	Stavební úpravy pro instalaci jídelního výtahu	13 003,18	15 733,85
10	Výměna zárubní	12 249,91	14 822,40
11	Sanace železobetonu římsy po odřezání	5 911,00	7 152,31
12	Falešná okna - odpočet plechů, přípočet nátěru	-741,91	-897,72
13	Doplnění římsy v uličním pohledu	7 411,52	8 967,94
14	Demontáž a zpětná montáž světlíku pro přespádování střechy	2 127,41	2 574,17
15	Odpočet provizorního zakrytí střechy	-5 951,11	-7 200,85
16	Přesun hydrantu - související stavební práce	1 908,40	2 309,17
17	Podbití přesahu střechy včetně nosné konstrukce	33 827,88	40 931,74
18	Opravy po demontáži skříně v m.č. 1.23	8 827,37	10 681,12
19	Patní desky pro sloupky krovu	10 048,77	12 159,02
20	Omítka na stávajících štitových stěnách	14 741,45	17 837,16
21	Změna skladby podlah na bývalých terasách	194 069,11	234 823,63
22	Závěsný rošt pro podhled v m.č. 2.10 - 2.12	21 560,44	26 088,14
23	Změna skladby podlahy v m.č. 06b vč. podesty + dlažba navíc + odpočet částí rozšíření základů	-26 124,45	-31 610,59
24	Nosníky pro chodník v podkroví	8 930,48	10 805,89
25	ZTI+ÚT - změny a doplnění	108 210,78	130 935,05
27	Demontáže na půdě	4 854,09	5 873,45
29	Provizorní zastřešení	31 500,00	38 115,00
30	Prostupy instalací	51 704,91	62 562,95
31	Změna sprchové vaničky na vydlážděný kout se sprchovým žlabem (bezbariérové řešení)	4 545,18	5 499,67