



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 385/ORM/2021 dne 29. 3. 2021, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění týkající se akce:

„Veřejné osvětlení Český mlýn, Jihlava“

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)
2. Zhotovitel: **ELMA Batelov, s.r.o.**
se sídlem: náměstí Míru 14/9, 588 51 Batelov
zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58990
zastoupený: Miroslavem Markem, DiS., jednatelem
IČO: 28290780
DIČ: CZ28290780
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 3. 2021 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 385/ORM/2021, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Veřejné osvětlení Český mlýn, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn oproti původnímu rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů.

Změnový list č. 1 (veškeré částky uvedeny bez DPH):

Zemní práce

Přípočet dle skutečnosti. Zemní práce a bourání konstrukcí

<i>odpočet</i>	- 2.595,00 Kč
<i>přípočet</i>	+ 96.049,25 Kč
<i>celkem</i>	+ 93.454,25 Kč

Změnový list č. 2 (veškeré částky uvedeny bez DPH):

Elektromontáže. Uzemění
Přípočet.

odpočet	- 0,00 Kč
přípočet	+ 6.847,75 Kč
celkem	+ 6.847,75 Kč

Změnový list č. 3 (veškeré částky uvedeny bez DPH):

Elektromontáže. Ukončení slaboproudů, kamerový systém
Přípočet.

odpočet	- 0,00 Kč
přípočet	+ 10.090,00 Kč
celkem	+ 10.090,00 Kč

Změnový list č. 4 (veškeré částky uvedeny bez DPH):

Svítlidla
Odpočet.

odpočet	- 2086,00 Kč
přípočet	+ 0,00 Kč
celkem	-2.086,00 Kč

2. S ohledem na výše uvedené mění smluvní strany čl. IV. odst. 1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení veřejné zakázky a je sjednaná na celý rozsah díla specifikovaný touto smlouvou, projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr.

Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně se svou nabídkou na plnění předmětu veřejné zakázky. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu výkazu výměr.

Cena díla celkem bez DPH činí:	1.068.337,31 Kč
Dodatek č. 1	
Celkem odpočty	-4.681,00 Kč
Celkem přípočty	+112.987,00 Kč

Celková cena dodatku č. 1 bez DPH: +108.306,00 Kč

Celková cena díla dle smlouvy vč. dodatku č. 1 bez DPH: 1.176.643,31 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem č. 1 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele.
4. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1. Uveřejnění dle tohoto ustanovení zajistí statutární město Jihlava.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Jihlavě dne 29.9.2021

V Batelově dne 24.9.2021



ELMA Batelov, s.r.o.
náměstí Míru 14, 588 51 Batelov
IČ: 28290780 DIČ: CZ28290780
tel./fax: 567 314 513, mob.: 777 739 026
elma.marek@seznam.cz

