

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

III/0502 NĚMČANY, MOST 0502-2

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 1006

IČO: 430 05 560

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

zastoupený [redacted] úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast
Morava, na základě plné moci a

[redacted] úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast
Morava, na základě plné moci
(společně)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 9. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 5. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 23. 8. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění posunu termínu a změny ceny:

- Posun termínu dokončení stavby o 26 dní z důvodu opravy poškozené dešťové kanalizace provozovatelem této kanalizace, která zasahuje do obvodu stavby.
- Na základě zpracované RDS stavby dochází k upřesnění množství uvedených položek v rozpočtu dle skutečnosti.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1 a čl. VII. odst. 1 smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

**do 5 dnů od nabytí právní moci stavebního
povolení**

Dokončení a předání stavby

do 21. 10. 2021

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů

do 30 dnů od dokončení a předání stavby

Předání a převzetí geometrických plánů

do 60 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

8.598.677,17 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 - vyčíslené vícepráce s rekapitulací změn.

V Brně, dne 29. 9. 2021

V Brně, dne 29. 9. 2021



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č.1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE
