

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO** uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

### **1. Smluvní strany**

#### **1. Objednatel:**

**Město Znojmo**  
Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo  
Jednající: Ing. Jakub Malačka, MBA, starosta města  
IČ: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: KB Znojmo  
Číslo účtu: 19-5054880237/0100  
Zástupce ve věcech technických:  
Ing. Karel Bartušek vedoucí odboru investic a technických služeb  
Radim Držmišek referent odboru investic a technických služeb

#### **2. Zhotovitel:**

**L.N.O., s.r.o.**  
Sídlo: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno  
Zapsán: v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn.: C 15882  
Zastoupený: ■■■ ■■■■ ■■■■ jednatel  
IČ: 60714018  
DIČ: CZ60714018  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 3779566/0300  
Zástupce ve věcech technických: ■■■ ■■■■ ■■■■ jednatel

### **2. Předmět smlouvy**

1. Smluvní strany mezi sebou dne 15. 6. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Demolice garáží Horní Česká Znojmo**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (číslo smlouvy objednatele 0572/2021) dochází ke změně ceny a termínu dokončení díla.
3. Vzhledem k výše uvedenému, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1, kterým se mění čl. 3. a 4., odst. 1.

Článek 3. Doba plnění díla odst. 1. smlouvy o dílo zní:

Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů od podpisu SoD

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu plnění: do 22.8.2021

V článku 4., odst 1. se mění celková cena díla následovně:

**Celková cena**                      **1 378 815,48 Kč + příslušná sazba DPH**

3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

### **3. Závěrečná ustanovení**

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 06.09.2021 usnesením č. 127/2021, bodem č. 5345.

Příloha: změnové rozpočty

Ve Znojmě dne:

V Brně dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Město Znojmo  
Ing. Jakub Malačka, MBA  
starosta

.....  
L.N.O., s.r.o.  
[redacted] [redacted] [redacted]  
jednatel