

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 133/2021

uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce: Městský obvod Hrabová
Na adrese: Bažanova 174/4
720 00 Ostrava - Hrabová

Zastoupený ve věcech smluvních: Igorem Trávníčkem, starostou
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Tomášem Obodou, TDI
(dále jen „objednatel“)

a

Název/jméno a příjmení: Jiří Ligocký
Sídlo /místo podnikání: Dětmárovice 275, 735 71, Dětmárovice
IČ: 60025212
DIČ: CZ7308235099

Zastoupen: Jiřím Ligockým
(dále jen „zhotovitel“)

Obsah dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII Závěrečná ujednání odst. 5, smlouvy o dílo č. 133/2021 ze dne 9.8.2021, dohodly na uzavření dodatku č.1 na realizaci stavby „Rekonstrukce b.č.5 na ul. V.Huga 12, Ostrava-Hrabová“ z důvodu dodatečných víceprací a zjištěných méněprací, které nebyly součástí původní smlouvy o dílo.

Tímto se mění znění čl.IV, odst.1 Cena díla.

Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí.

Cena díla bez DPH	251.146,73,- Kč
DPH	37.672,01,- Kč
Cena celkem vč. DPH	288.818,74,- Kč


Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Závěrečná ujednání


1. Povinností objednatele je zveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1, nabyde účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je zhotoven ve dvou tištěných podobách, přičemž jednu dostane objednatel a jednu zhotovitel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neuzavřely v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze stran.
5. Dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Hrabová ze dne 14.9.2021 pod č. usn. 75/1583

Za objednatele, dne 20.9.2021

Za zhotovitele, dne 21.9.21



Igor Trávníček, starosta



Jiří Ligocký

