

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo objednatele 2021/0575/OIN, uzavřené dne 2.9.2021, v souvislosti s provedením díla:

### „Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, Uherské Hradiště“

**Objednatel:** **Město Uherské Hradiště**  
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města  
IČ: 00291471  
DIČ: CZ00291471  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště  
č. účtu: 27-1543078319/0800  
ve věcech technických je oprávněn jednat:  
Ing. Jakub Talák, odbor investic, tel. 572 525 279  
mobil: 605 203 071, e-mail: [Jakub.Talak@mesto-uh.cz](mailto:Jakub.Talak@mesto-uh.cz)

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** **STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.**  
Sídlo: Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupen: Dušan Šeda, jednatel  
zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 5658  
IČ: 46346171  
DIČ: CZ46346171  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště  
č. účtu: 27-6685240257/0100  
ve věcech technických je oprávněn jednat:  
Ing. Jan Všetěčka  
mobil: 777 718 304, e-mail: [vsetecka@stamos.cz](mailto:vsetecka@stamos.cz)  
Filip Štefaník,  
mobil: 777 718 306, e-mail: [stefanik@stamos.cz](mailto:stefanik@stamos.cz)

(dále jen zhotovitel)

#### Článek I. Prohlášení stran

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 2.9.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 2021/0575/OIN (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „Vybudování míst pro nádoby na odpad a přístřešku pro kola na ul. Kollárova, Uherské Hradiště“.
2. V souladu s ust. článku č. XIII. „Změna smlouvy“ smlouvy, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

## Článek II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna předpokládaného termínu zahájení a ukončení prací na předmětu díla, kterou nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Vzhledem k průtahům ve schvalování výsledků zadávacího řízení se smluvní strany dohodly na novém termínu zahájení a ukončení prací.

1. **Mění se článek č. III. „Termíny plnění“, odstavec 1** smlouvy, a to následovně:

Zahájení prací, na předmětu díla, je nově stanoveno na termín 23.9.2021.

2. **Dále se mění článek č. III. „Termíny plnění“, odstavec 2** smlouvy, a to následovně

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do 31.12.2021.

3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

## Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1057/71/RM/2021/, ze dne 16.8.2021.

V Uherském Hradišti dne 23-09-2021

Za objednatele



Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

V Uherském Hradišti dne 22-09-2021

Za zhotovitele



Dušan Šeda  
jednatel STAMOS Uherské Hradiště,  
spol. s r.o..