



## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

na akci:

**„Venkovní úpravy objektu dílen v areálu technických služeb v Kostelci nad Orlicí“**  
uzavřená níže uvedeného dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**Smlouva**“ nebo „**tato Smlouva**“) mezi

### Článek I Smluvní strany

#### Objednatel

##### Město Kostelec nad Orlicí

se sídlem:  
zastoupení:  
IČ:

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
František Kinský, starosta  
00278114

(dále jen „*Objednatel*“)

a

#### Zhotovitel:

##### Václav Daněk-LAGUNA

se sídlem  
zastoupená  
IČ:  
DIČ:  
číslo účtu:

Nábřeží 195, 517 01 Solnice  
Václavem Daňkem  
41250257  
CZ5810141887  
1242659339/0800

(dále jen „*Zhotovitel*“)

### Článek II Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 29.4.2021 jsou vícepráce na akci: „**Venkovní úpravy objektu dílen v areálu technických služeb v Kostelci nad Orlicí**“, dle příloh č. 1,2,3,4 tohoto dodatku.

### Článek III

#### Cena díla

1/ Účastníci sjednávají cenu díla v rozsahu dle dodatku č. 1 takto:

|                                | Cena bez DPH<br>(Kč) | DPH (Kč)   | Cena vč. DPH<br>(Kč) |
|--------------------------------|----------------------|------------|----------------------|
| Cena díla                      | 1 661 010,99         | 348 812,31 | 2 009 823,30         |
| Vícepráce<br>Změnový list č. 1 | 76 492,82            | 16 063,49  | 92 556,31            |
| Vícepráce<br>Změnový list č. 2 | 28 020,00            | 5 884,20   | 33 904,20            |
| Vícepráce<br>Změnový list č. 3 | 8 750,00             | 1 837,50   | 10 587,50            |
| Vícepráce<br>Změnový list č. 4 | 10 103,69            | 2 121,77   | 12 225,46            |
| Cena díla celkem               | 1 784 377,50         | 374 719,27 | 2 159 096,77         |

### Článek IV

#### Závěrečná ustanovení

- 1/ Ostatní smluvní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 29.4.2021 zůstávají beze změn.
- 2/ Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení stejnopisu.
- 3/ Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Schváleno dne 20.9.2021 RM usnesení č. 19/2021

V Kostelci nad Orlicí dne ..... 22. 09. 2021

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Příloha č. 1 – změna č. 1 - Úprava podkladu pro KZS

Příloha č. 2 – změna č. 2 – Prodloužení roburů, oplocení sousedního pozemku

Příloha č. 3 – změna č. 3 – Elektroinstalace -svítidla

Příloha č. 4 – změna č. 4 – OSB desky na atiky

**POPIS PRÁCE**  
**TITULACE STAVBY**

22/2021

Stavební úpravy objektu dílen Kostelec nad Orlicí

Objekt: Kostelec nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 22. 6. 2021

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                         |            |             |                  |
|-------------------------|------------|-------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |            |             | <b>76 492,82</b> |
| DPH základní            | Sazba daně | Základ daně | Výše daně        |
| snížená                 | 21,00%     | 76 492,82   | 16 063,49        |
|                         | 15,00%     | 0,00        | 0,00             |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |            |             | <b>92 556,31</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22/2021

Stavba: Stavební úpravy objektu dílen Kostelec nad Orlicí

Místo: Kostelec nad Orlicí

Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                         | <b>76 492,82</b>   | <b>92 556,31</b> |
| Změna č.<br>1             | Úprava podkladu pod KZS | 76 492,82          | 92 556,31        |

# KAPITULACE STAVBY

22/2021

Název stavby: **Stavební úpravy objektu dílen Kostelec nad Orlicí**

Objekt: Kostelec nad Orlicí

CC-CZ:  
Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |                   |                       |                    |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |                   |                       | <b>28 020,00</b>   |
| DPH základní            | Sazba daně 21,00% | Základ daně 28 020,00 | Výše daně 5 884,20 |
| DPH snížená             | 15,00%            | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |                   |                       | <b>33 904,20</b>   |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22/2021

Stavba: Stavební úpravy objektu dílen Kostelec nad Orlicí

Místo: Kostelec nad Orlicí

Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |   | <b>28 020,00</b>   | <b>33 904,20</b> |
| Změna č.<br>2             | Prodloužení roburů, oplocení sousedního pozemku | 28 020,00          | 33 904,20        |

# KAPITULACE STAVBY

22/2021

Název stavby: **Stavební úpravy objektu dílen Kostelec nad Orlicí**

Místo: Kostelec nad Orlicí

CC-CZ:  
Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **8 750,00**

|              |            |                 |                 |
|--------------|------------|-----------------|-----------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně     | Výše daně       |
| snížená      | 21,00%     | <b>8 750,00</b> | <b>1 837,50</b> |
|              | 15,00%     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

**Cena s DPH** **10 587,50**  
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22/2021

Stavba: Stavební úpravy objektu dílen Kostelec nad Orlicí

Místo: Kostelec nad Orlicí

Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                       | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                             | <b>8 750,00</b>    | <b>10 587,50</b> |
| Změna č.<br>3             | Elektroinstalace - svítidla | 8 750,00           | 10 587,50        |

# SOUPIS PRACÍ

stavba: Stavební úpravy objektu dílen Kostelec nad Orlicí

Objekt: **Změna č. 4 - OSB desky na atiky**

Místo: Kostelec nad Orlicí

Datum: 22. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**10 103,69**

D PSV Práce a dodávky PSV 10 103,69

D 762 Konstrukce tesařské 10 103,69

|   |   |           |   |    |        |          |          |
|---|---|-----------|---|----|--------|----------|----------|
| 1 | K | 762361312 | Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 22 mm | m2 | 8,575  | 1 116,00 | 9 569,70 |
|   |   | vv        | "podkladní vrstva pod atiky štitů"2*13,72*0,3125  |    | 8,575  |          |          |
| 2 | K | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m                                    | %  | 95,697 | 5,58     | 533,99   |