



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

SMLOUVA č.: 2020/Mal/000015/SML/2

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č.: 2020/Mal/000015/SML ze dne 14.02.2020
na realizaci stavby „Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí“,
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
[redacted]
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí
Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651

[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

[redacted]
[redacted]

IČO

60838744

DIČ

CZ60838744

Bankovní spojení

[redacted]
[redacted]

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634

Spojení (telefon, email) 596 978 111, strabag.ostrava@strabag.com

[redacted]

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I. Prohlášení smluvních stran

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 14.02.2020 smlouvu o dílo č. 2020/Mal/000015/SML ve znění dodatku č.1 ze dne 06.04.2020 na realizaci stavby „Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí“ (dále jen „smlouva“).

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem v důsledku objednatelům požadovaných a

zhotovitelem naceněných víceprací a na základě požadavku objednatele zhotovitelem neprovedených prací mění smlouva o dílo takto:

- Předmět smlouvy** se rozšiřuje o provedené vícepráce a ponižuje o neprovedené méněpráce. Rekapitulace víceprací a méněprací je součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Podrobné nacenění a zdůvodnění změn je uvedeno v jednotlivých změnových listech, které jsou přílohami č. 2.1 – 2.15 tohoto dodatku.
- Čl. II. Cena díla a způsob úhrady se v odst. 1** v důsledku objednatelům požadovaných a zhotovitelem naceněných víceprací a na základě požadavku objednatele zhotovitelem neprovedených prací (méněprací) mění takto:

Původní znění:

- Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH:	33 229 200,00,- Kč
DPH 21%	6 978 132,00,- Kč
Cena celkem s DPH:	40 207 332,00,- Kč

Nové znění :

- Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena víceprací dle dodatku č.2 bez DPH	+ 1 084 030,99 Kč
Cena méněprací dle dodatku č.2 bez DPH	- 754 251,60 Kč
Nová cena díla bez DPH:	33 558 979,39 Kč
DPH 21%	7 047 385,67 Kč
Cena díla dle SOD vč. dodatku č. 1 a 2 celkem s DPH:	40 606 365,06 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- Uzavření dodatku č.2 smlouvy o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 09.12.2020 usnesením č. 56/5.1.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 21.12.2020

V Ostravě dne: 11.12.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Ing. Jiří Malík

Ing. René Suchan

Přílohy: 1. Rekapitulace více a méněprací
2.1 – 2.15 Změnové listy se zdůvodněním jednotlivých změn a podrobným naceněním