



S009P00U5RJB

Číslo SOD objednatele: 2021/001856/SRM/DS/SVO – DODATEK 1

# DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

## I. Smluvní strany

**Objednatel** : město Blansko  
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko  
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko  
IČO : 00279943  
DIČ : CZ 00279943  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Milan Vítek, [REDACTED]  
Ing. Jiří Svoboda, [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

**Zhotovitel** : Zdeněk Kotyza  
Sídlo : Mníšek 612, 517 41, Vamberk  
IČ : 73582107  
DIČ : CZ7009013385  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení : [REDACTED]  
Číslo účtu : [REDACTED]

Ve věcech smluvních a technických je oprávněn jednat: Zdeněk Kotyza, [REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“).

## II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2021/001856/SRM/DS/SVO ze dne 11. 06. 2021 na akci s názvem:

### "Skatepark Blansko – dodávka překážek".

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem 12. odst. 12.11. a 12.12. Smlouvy o dílo, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

**2.1.** S ohledem na nedostatek materiálů na trhu a zpoždění prací v zinkovně, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu kompletního dokončení Díla a jeho předání objednateli uvedeného v článku 2. odst. 2.1. Smlouvy o dílo z 31. 08. 2021 nově **nejpozději do 24. 09. 2021**. Objednatel souhlasí s posunutím uvedeného termínu dokončení za předpokladu, že práce na této zakázce budou probíhat bez přerušení. Dále objednatel uvádí, že v případě nesplnění nově stanoveného termínu kompletního dokončení Díla využije sankčních ujednání za včasné neplnění a to v plné výši.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

## III. Závěrečná ustanovení

**3.1.** Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

3.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 2021/001856/SRM/DS/SVO ze dne 11. 06. 2021, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

3.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.6. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. přijatém na 64. schůzi Rady města Blansko dne 21. 09. 2021.

V Blansku dne 24. 9. 2021

Za objednatele

.....  
město Blansko  
Ing. Jiří Crha  
starosta města

Ve Vamberku

dne 22. 9. 21

Za zhotovitele

.....  
Zdeněk Kotyza  
majitel firmy