



zhotovitelem naceněných víceprací a na základě požadavku objednatele zhotovitelem neprovedených prací mění smlouva o dílo takto:

2. **Předmět smlouvy** se rozšiřuje o provedené vícepráce. Rekapitulace víceprací je součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Podrobné nacenění a zdůvodnění změn je uvedeno v jednotlivých změnových listech č.16 - 19, které jsou přílohami č. 2.1 – 2.4 tohoto dodatku.
3. **Čl. II. Cena díla a způsob úhrady se v odst. 1** v důsledku objednatelům požadovaných a zhotovitelem naceněných víceprací a na základě požadavku objednatele zhotovitelem neprovedených prací (méněprací) mění takto:

Původní znění:

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Cena díla celkem bez DPH: | 33 558 979,39,- Kč |
| DPH 21%                   | 7 047 385,67,- Kč  |
| Cena celkem s DPH:        | 40 606 365,06,- Kč |

**Nové znění :**

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Cena víceprací dle dodatku č.3 bez DPH</b>                 | <b>+ 90 778,84 Kč</b>   |
| <b>Nová cena díla bez DPH:</b>                                | <b>33 649 758,23 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>  | <b>7 066 449,23 Kč</b>  |
| <b>Cena díla dle SOD vč. dodatku č. 1,2 a 3 celkem s DPH:</b> | <b>40 716 207,46 Kč</b> |

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
4. Uzavření dodatku č.3 smlouvy o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 12.04.2021 usnesením č. ....

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: .....

V Ostravě dne: .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
RNDr. Helena Pešatová  
starostka města

\_\_\_\_\_  
■■■■

\_\_\_\_\_  
■■■■

Přílohy: 1. Rekapitulace více a méněprací  
2.1 – 2.4 Změnové listy č.16 – 19 se zdůvodněním jednotlivých změn a podrobným naceněním