

Stavba: Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí

STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

Změnový list č.18

změna : chodníček - šlapáky

dle smlouvy o dílo č. obj. 2020/Mal/000015/SML

Stavební objekt:

SO 801_01 - Výsadba dřevin a trvalek

Zpracoval: Radek Plecák
tel.: 602 537 417
e-mail.: radek.plecak@strabag.com

Razítko podpis:

Seznam dokumentů

1. Úvodní list
2. Seznam dokumentů
3. Evidenční list stavby
4. Položkový rozpočet

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby: Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 801-01 | Číslo změny stavby: 18 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Výsadba dřevin a trvalek | | |

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. 2020/Mal/000015/SML

Objednavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Za objednatele v zastoupení TDS: Ing. Aleš Kremer, Road control system a.s.

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Autorský dozor: Ing. Dagmar Klajmonová, DOPRAPLAN s.r.o.

Iniciátor změny: zhotovitel

| | | | | |
|-------------|-------------|-----|------------|-----------------------------|
| Příjemce : | Objednatel | TDS | Zhotovitel | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | 2 x tištěné | 1 x | 1 x | 1 x |

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu: Nebylo součástí PD.

Technický popis nově navrhovaného stavu: Osazení nášlapných kamenů ve volném terénu.

Zdůvodnění změny: Změna na základě požadavku objednatele z důvodu vyšlápávání chodníků v "zeleni" ze strany pěších. (zkracování trasy)

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vyčíslení změny:

| Popis | Cena bez DPH | Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby | Cena s DPH |
|------------------------------|--------------|--|--------------|
| Cena navrhovaných méněprací: | 0,00 Kč | 0,00% | 0,00 Kč |
| Cena navrhovaných víceprací: | 16 700,00 Kč | 0,05% | 20 207,00 Kč |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | | |
|---|-------|-------------------------------|-------|--------|
| Projektant (autorský dozor): DOPRAPLAN s.r.o. | jméno | Ing. Dagmar Klajmonová | datum | podpis |
| TDS: Road control system a.s. | jméno | Ing. Aleš Kremer | datum | podpis |
| Zhotovitel: STRABAG a.s. | jméno | Radek Plecák | datum | podpis |
| Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí | jméno | Ing. Lenka Březinová | datum | podpis |
| Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí | jméno | Ing. Hana Švecová | datum | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Seznam dokumentů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Položkového rozpočtu".

ROZPOČET

Stavba: Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí
 Objekt: SO 801_1 - Výsadba dřevin a trvalek
 Změna : Chodníček - šlapáky
 JKSO:

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 31.3.2021

| SoD | | | | | | | | VP | | MP | | SoD/ÚRS/ Nestandard | celková cena po změně | Celkové množství po změně |
|-------------------------------|-----|-----|---------|----|----------|--------------|-------------------|-------------------------|-----------|--------------------|------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Vícepráce | | Méně práce | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | množství | cena | množství | cena | | | |
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | 16 700,00 | | 0,00 | | | | |
| 1 | | | šlapáky | SK | 0,000 | 16 700,00 | 0,000 | 1,000 | 16 700,00 | 0,000 | 0,00 | Nest. | 16 700,00 | 1,000 |
| <u>Celkem</u> | | | | | | | | <u>16 700,00</u> | | <u>0,00</u> | | | | |

Vícepráce**16 700,00****Méněpráce****0,00****Celkem vícepráce - méněpráce****16 700,00****DPH 21%****3 507,00****Vícepráce - méněpráce vč. DPH****20 207,00**