

Stavba: Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí

STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

Změnový list č.19

změna : doplnění dopravní značení

dle smlouvy o dílo č. obj. 2020/Mal/000015/SML

Stavební objekt:

SO 171 - Dopravní značení trvalé

Zpracoval: Radek Plecák
tel.: 602 537 417
e-mail.: radek.plecak@strabag.com

Razítko podpis:

Seznam dokumentů

1. Úvodní list
2. Seznam dokumentů
3. Evidenční list stavby
4. Položkový rozpočet

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 171	Číslo změny stavby: 19
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Doplnění značení trvalé		

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. 2020/Mal/000015/SML

Objednavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Za objednatele v zastoupení TDS: Ing. Aleš Kremer, Road control system a.s.

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Autorský dozor: Ing. Dagmar Klajmonová, DOPRAPLAN s.r.o.

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	2 x tištěné	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu: Není součástí projektové dokumentace.

Technický popis nově navrhovaného stavu: Doplnění ochranných sloupků.

Zdůvodnění změny: Při realizaci stavby vznikl ze strany silničního správního úřadu dodatečný požadavek na osazení ochranných sloupků ve vybudovaném chodníku z hlediska bezpečnosti chodců a zabránění jízdy po chodníku.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	6 300,00 Kč	0,02%	7 623,00 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): DOPRAPLAN s.r.o.	jméno	Ing. Dagmar Klajmonová	datum	podpis
TDS: Road control system a.s.	jméno	Ing. Aleš Kremer	datum	podpis
Zhotovitel: STRABAG a.s.	jméno	Radek Plecák	datum	podpis
Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí	jméno	Ing. Lenka Březinová	datum	podpis
Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí	jméno	Ing. Hana Švecová	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Seznam dokumentů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Položkového rozpočtu".

ROZPOČET

Stavba: Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí
 Objekt: SO 171 - Dopravní značení trvalé
 Změna : Doplnění značení
 JKSO:

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 31.3.2021

SoD								VP		MP		SoD/ÚRS/ Nestandard	celková cena po změně	Celkové množství po změně
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce		Méně práce				
1	2	3	4	5	6	7	8	množství	cena	množství	cena			
Náklady soupisu celkem								6 300,00		0,00				
1			Ochranný sloupek	kus	0,000	3 150,00	0,00	2,000	6 300,00	0,000	0,00	nestandard	6 300,00	2,000

Celkem6 300,000,00Vícepráce6 300,00Méněpráce0,00Celkem vícepráce - méněpráce6 300,00DPH 21%1 323,00Vícepráce - méněpráce vč. DPH7 623,00