



# MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3  
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

## Dohoda o narovnání

### ke smlouvě o dílo č.: 2020/MaI/000015/SML

uzavřená dle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:**

se sídlem  
zastoupené  
IČO  
DIČ  
bankovní spojení  
osoba pověřená jednáním  
ve věcech technických:

**Město Frýdlant nad Ostravicí**  
Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města  
00296651  
CZ00296651

- dále jako „objednatel“

a

**Zhotovitel:**

se sídlem  
zastoupený

**STRABAG a.s.**  
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO

DIČ

60838744

CZ60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634

Spojení (telefon, email) 596 978 111, [strabag.ostrava@strabag.com](mailto:strabag.ostrava@strabag.com)

Korespondenční adresa:

- dále jako „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na znění této dohody o narovnání:

II.

#### Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 14.02.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. 2020/MaI/000015/SML ve znění dodatků č. 1, 2 a 3, jejímž předmětem byla realizace stavby s názvem „Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí“ (dále jen „smlouva“). Dílo bylo dokončeno a předáno dne 26.04.2021.

### III. Předmět dohody

V rámci realizace díla došlo z důvodu nepředvídaných okolností a dodatečných požadavků objednatele ke změně rozsahu díla – nebyly provedeny méněpráce, které původně byly součástí díla. Zejména se jedná o přidružené položky – přesuny hmot, poplatky za uskladnění na skládce, které byly fakturovány dle skutečně provedených rozsahů, dále výměry materiálů dle skutečného stavu – obrubníky, směrový sloupek plastový a neprovedení čištění propustku pod ul. Poštovní z důvodu jeho plánované rekonstrukce, která v době přípravy projektu nebyla známa.

Cena neprovedených méněprací činí 102.402,52 Kč bez DPH, 123.907,05 Kč s DPH. K datu ukončení stavby bude součástí neuhrazených nákladů i provedení následné péče za náhradní výsadbu pro České dráhy, která činí 41 228,29 Kč bez DPH, 49 886,23 Kč s DPH, která bude fakturována po ukončení stavby v průběhu 5-ti let po dobu provádění následné péče.

Rozsah neprovedených prací je uveden v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této dohody, který tvoří její nedílnou součást.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že se cena za provedení díla snižuje o cenu neprovedených méněprací, tzn. celkem se cena za provedení díla snižuje o 102.402,52 Kč bez DPH, 123.907,05 Kč s DPH.

Cena za provedení díla tak nově činí **33.547.355,71 Kč bez DPH, 40.592.300,40 Kč vč. DPH**. K datu ukončení stavebních prací činí fakturovaná částka 33 506 127,42 Kč bez DPH, 40 542 414,18 Kč s DPH.

### V. Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Dohoda se řídí ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 2) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 3) Dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
- 4) Tato dohoda byla schválena radou města dne 07.06.2021, usnesením č. 67/7.17.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody, který je dostatečně určitý a srozumitelný a že s touto dohodou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

#### Příloha

Příloha č. 1 – položkový rozpočet méněprací

Ve Frýdlantu nad Ostravicí, dne 28.6.2021

V Ostravě, dne 17.6.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

RNDr. Helena Pešatová  
starostka města

---

Ing. Jiří Malík

---

Ing. René Suchan