

Společník společnosti: Vodní cesty, a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732

Sídlo: Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 – Nusle

Osoba oprávněná: [REDAKCE], předseda představenstva

IČ: 64949192

DIČ: CZ64949192

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/020/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 2. 4. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 11. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 12. 4. 2021, upravuje takto:

1) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„f) bod C – 2) do 30. 9. 2021“.

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„f) bod C – 2) do 28. 2. 2022“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/020/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 2. 4. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 11. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 12. 4. 2021, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

[REDAKCE]
jednatel společnosti

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt:	Zvyšování přístavní kapacity přístavišť BK						
Projekt/stavba:	Přístaviště Hodonín - Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 3		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1		
Datum vydání:	20.09.2021	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun dílčího termínu plnění.						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:							
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					20.09.2021	
<p>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Ke změně - posunu dílčího termínu plnění došlo z důvodu chybějícího stanoviska Povodí Moravy, s. p. Dne 21.07.2021 byla podána na Povodí Moravy žádost o vyjádření k projektové dokumentaci. Po telefonních urgencích jsme obdrželi dopis od Povodí Moravy dne 10.09.2021, který ovšem nebyl požadovaným stanoviskem, ale pouze sdělením, kde byla uvedena celá řada požadavků. Z důvodu rozsáhlosti těchto požadavků a podmínek k PD ze strany Povodí Moravy, žádáme o prodloužení termínu dle čl. IV., odst C.2) "Zajištění IČ". Bude třeba svolat jednání mezi Povodím Moravy, investorem – ŘVC ČR, projektantem, Státní plavební správou a MěÚ Hodonín. Na tomto jednání budou vypořádány jednotlivé připomínky a podmínky. Stanovisko Povodí Moravy je pak nezbytným podkladem pro vydání stanoviska tzv. Česko-slovenské komisi pro zahraniční vody, která probíhá 1-2 x za kalendářní rok. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu do 28. 2. 2022.</p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Posun dílčího termínu plnění - zajištění stanovisek ke správnému řízení.</p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). -</p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>							
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -							
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů -							
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -							

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -		
b) nemění celkovou povahu zakázky -		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: -		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		1 022 170,- Kč
Cena SoD po změně		1 022 170,- Kč
jedná se o změnu o 0 %		0 Kč
Časový vliv na termín dokončení díla:		
<i>Dojde k prodloužení dílčího termínu plnění.</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán.</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE : <i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k posunu dílčích termínů plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>		
číslo smlouvy: S/ŘVC/020/P/SoD/2020	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu: C - 2), D, E	281.180,- Kč	2022
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	