

**Dodatek č. 5 ke
Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na realizaci
cyklokoridorů v Jihomoravském kraji**

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1. Jihomoravský kraj

sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 27-7494420217/0100
zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem Jihomoravského kraje
kontaktní osoba ve věcech
smluvních: Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje
telefon: Krajského úřadu Jihomoravského kraje
e-mail:

kontaktní osoba ve věcech
technických: Ing. Jaroslav Keprt, oddělení strategického rozvoje odboru
regionálního rozvoje

telefon:
e-mail:
(dále jen „objednatel“)

a

2. RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

společnost je vedená v rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 25818

sídlo: Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno
IČO: 25325680
DIČ: CZ25325680
bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s., č.ú. 4060025929/6800
zastoupený: Ing. Vítém Rybákem
kontaktní osoba: Ing. Jiří Bednařík
telefon:
e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 5 ke smlouvě je prodloužení lhůty plnění smlouvy, ve znění dodatků č. 1 až 4 smlouvy, vyplývající ze závěrů dosud vykonané inženýrské činnosti. V době uzavírání tohoto dodatku nejsou zhotoviteli známy problémy s vlastníky zabíraných pozemků.

II.

Text čl. V smlouvy **Doba plnění** odst. **V.2.2.** se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

„V.2.2. Předání všech dokumentů potřebných pro vydání územního rozhodnutí na stavební úřad **do dne 14.01.2022.** Ukončení obstarání záležitosti, kterou je vydání pravomocného územního rozhodnutí a všech souvisejících rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro vydání územního rozhodnutí dle DUR, spočívající v zastupování objednatele jako žadatele, resp. stavebníka při souvisejícím stavebním řízení, se sjednávají nejpozději **do dne 31.05.2022.**“

III.

- III.1. S výjimkou změn smlouvy uvedených v čl. II. tohoto dodatku zůstávají ostatní ustanovení smlouvy beze změn.
- III.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
- III.3. Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku v registru smluv podá objednatel.
- III.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- III.5. Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Tento dodatek byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 29. 9. 2021 na 37. schůzi usnesením č. 2286/21/R37.

V Brně 29. 9. 2021

V Brně 29. 9. 2021

.....
Jihomoravský kraj
Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje

.....
RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.
Ing. Vít Rybák, jednatel