

**Dodatek č. 6
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupen: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
E-mail: frydek.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: CZ 01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **EKOTOXA s.r.o. za sdružení „EKOTOXA-
GEOPORT“**

sídlo: Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00
zastoupen: jednatelem společnosti Ing. Michalem Broklem
Ing. Michal Brokl

Telefon:
E-mail:
ID DS: rdb3fk8
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 64608531
DIČ: CZ64608531

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1.1 Předmětem dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bukovec u Jablunkova (dále jen „KoPÚ“) je změna termínu dílčí etapy 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona na 15. 11. 2021.

Důvodem pro změnu termínu je složitost projednávání návrhu nového uspořádání s vlastníky spočívající především v nereakci, či pozdní reakci vlastníků.

1.2 Předmětem dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu KoPÚ je dále změna termínu dílčí etapy 3.4.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona na 15. 11. 2021.

Důvodem je návaznost návrhových prací na etapu 3.5.2.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1.1. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 1.2. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 1.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 1.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 29.09.2021

Za objednatele:

V Opavě dne: 17.09.2021

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Michal Brokl
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucího společníka smlouvy
o sdružení do společnosti
„EKOTOXA-GEOPORT“

Příloha:
Položkový výkaz činností

Příloha dodatku č. 5 SoD - KoPÚ v k. ú. Bukovec u Jablunkova

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|--|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 20 | 1 500 | 30 000 | 28. 2. 2019 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 3 000 | 9 000 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 488 | 1 200 | 585 600 | 30. 4. 2019 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 43 | 1 800 | 77 400 | 30. 4. 2019 |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 95 | 2 500 | 237 500 | 30. 8. 2020 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 283 | 2 200 | 622 600 | 31. 10. 2019 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 89 | 2 200 | 195 800 | 15. 11. 2021 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 531 | 560 | 297 360 | 30. 4. 2019 |
| | Studie odtokových poměrů | ha | 800 | 180 | 144 000 | 30. 6. 2018 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 531 | 750 | 398 250 | 30. 6. 2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 2 597 510 | 30. 5. 2021 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 535 | 1 130 | 604 550 | 15. 2. 2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 55 | 1 700 | 93 500 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 188 | 700 | 131 600 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 3 | 1 000 | 3 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 535 | 1 640 | 877 400 | 15.11.2021 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 2 | 25 000 | 50 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 1 760 050 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 535 | 650 | 347 750 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 347 750 | |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) | 100 bm | 500 | 350 | 175 000 | do 30. 9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 4) |

| | | |
|---|---------|--|
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč | 175 000 | |
|---|---------|--|

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|------------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 2 597 510 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 1 760 050 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 347 750 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 175 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 4 880 310 Kč |
| DPH 21% v Kč | 1 024 865,10 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 5 905 175,10 Kč |

V Ostravě dne: 29.09.2021

V Opavě dne: 17.09.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
 Ing. Michal Brokl
 jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., vedoucí společník
 smlouvy o sdružení do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

1) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zhotovitelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.