

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ „STRŽ VELKÝ OŘECHOV“**S957/2019/104**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený:

ing. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě pověření ze
dne 31.12. 2020

ve věcech technických jedná: [redacted], specialista vodního hospodářství, č. telefonu
[redacted], e-mail : [redacted]

[redacted], technik vodního hospodářství, autorizovaný TDS

č. telefonu: [redacted]

I [redacted], osoba pracující pod vedením autorizovaného TDS

č. telefonu: [redacted]

[redacted], (zastupitelnost) , tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 263000511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Paleso s.r.o.

se sídlem Ostrožská Nová Ves 772, PSČ 68722

IČO: 292 76 276

DIČ: CZ29276276

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Brně, oddíl C, vložka 70239

zastoupená:

Bc. Davidem Kusákem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických jedná: doc. [redacted]

Tel.: [redacted]

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., číslo účtu : 2267301389/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě „Strž Velký Ořechov“, č. 957/2019/104 (dále jen „*dodatek*“):

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna ceny za dílo v návaznosti na vícepráce a méněpráce

Původně uvažovaná zděná přehrážka v km 0,503 byla vzhledem ke zjištěným horninovým a půdním poměrům v navržené stavební jámě nahrazena konsolidační průceznou přehrážkou z lomového kamene.

Kamenná průcezná přehrážka je koncipována jako tížní konsolidační objekt. Je provedena formou rovnaniny z lomového kamene o hmotnosti nad 500 kg, výška přehrážky je 1.8 m, zavázání do stávajícího terénu je min 0,75 m.

2. Objednatel i zhotovitel se změnami souhlasí.

II.
Cena za dílo

Cena za dílo se v článku III. SoD v návaznosti na odsouhlasené vícepráce a méněpráce mění takto:

Cena za dílo dle SoD :	bez DPH	5.583.513,02 Kč
Méněpráce v Dodatku č. 3 SO 02 – Hrazení strže	bez DPH	- 924.698,41 Kč
Vícepráce v Dodatku č. 3	bez DPH	431.106,03 Kč
<u>Celková cena za dílo dle Dodatku č. 3</u>		<u>5.089.920,64 Kč</u>

Smluvní strany se výslovně dohodly, že se ruší **čl. III. odst. 1** Smlouvy o dílo č. S957/2019/104 ze dne 6.3.2020 a nahrazuje se novým zněním takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 5 089 920,64 Kč bez DPH, slovy: pětmilionůosmdesátdevěttisícdevětsetdvacet korun českých šedesátčtyři haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S957/2019/104 zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním dodatku včetně metadat srozuměny a dohodly se, že zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Nedílnou součástí jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele na méněpráce

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce

V Zlíně, dne:.....

V Ostrožské Nové Vsi, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Libor Strakoš

ředitel Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Bc. David Kusák

jednatel společnosti
Paleso s.r.o.