

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. sml. objednatele: SML/0375/21

č. sml. zhotovitele: 38/2021

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/4879: NOVÝ HROZENKOV, MOST EV. Č. 4879-3“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
Adresa:	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144
IČ:	25317628
DIČ:	CZ25317628
Zastoupený:	XXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXX
Asistent stavbyvedoucího:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXX
	XXXXXXXXXX

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 11. 8. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0375/21, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4879: NOVÝ HROZENKOV, MOST EV. Č. 4879-3“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „Silnice III/4879: Nový Hrozenkov, most ev. č. 4879-3“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku ze smlouvy dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
 - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 15 786 828,83 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 411 814,09 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu méněprací ve výši 138 669,30 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 16 059 973,62 Kč bez DPH.

Celkový cenový nárůst smlouvy o dílo objednatele činí 3,49 %.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 202 Most ev. č. 4879-3

Po vyčištění nánosů z břehů a dna koryta toku bylo zjištěno, že dotčené plochy jsou odlážděny kamennou dlažbou do betonu, zakončenou kamennými stupni. Tato skutečnost nebyla při projektové přípravě zřejmá. Na základě této nové skutečnosti bude kamenná dlažba vybourána a odvezena na skládku.

- 2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	16 059 973,62 Kč
DPH 21 %	3 372 594,46 Kč
Cena celkem vč. DPH	19 432 568,08 Kč
(slovy devatenáctmilionůčtyřistatřicetdvatisícepětsetšedesátosm korun českých, 08/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou soupisy víceprací a méněprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne 24. 9. 2021

V Brně, dne 24. 9. 2021

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele: