

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4879 - Silnice III/4879: Nový Hrozenkov, most ev.č. 4879-3

Číslo a název varianty: FIRESTA - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 202 - Most ev.č. 4789 - 3

Číslo a název rozpočtu: SO 202 - Most ev.č. 4789 - 3

Změna soupisu množství č. 1.02

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	131201101.	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	M3	777,960	596,660	-181,300	250,77	195 089,03	149 624,43	-45 464,60	-23,30
255	131201109.	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	M3	222,888	168,498	-54,390	20,67	4 607,09	3 482,85	-1 124,24	-24,40
256	162701105.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	1 584,756	1 403,456	-181,300	235,49	373 194,19	330 499,85	-42 694,34	-11,44
257	162701109.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	23 771,340	21 051,840	-2 719,500	18,16	431 687,53	382 301,41	-49 386,12	-11,44
Celkem								1 004 577,84	865 908,54	-138 669,30	-13,80

Za zhotovitele:

Datum: 24. 9. 2021

Za objednavatele:

Datum: 24. 9. 2021