

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: SML/0311/21

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/4867: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – TYLOVICE, ÚSEK 1“ (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	PORR a. s.
Adresa:	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČ:	43005560
DIČ:	CZ43005560
Zastoupený:	XXXXXXXXXX na základě plné moci
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

2.1 Smluvní strany spolu dne 25. 5. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0311/21, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4867: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – TYLOVICE, ÚSEK 1“ (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „Silnice III/4867: Rožnov pod Radhoštěm -

Tylovice, úsek 1“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nepovažuje změna,
- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 2 838 340,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 661 207,82 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 66 508,05 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 3 433 039,77 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 000.K – Ostatní a vedlejší náklady, DIO – část ŘSZK

Při provádění živičných prací ve druhé polovině stavby lze u objektů nacházejících se v blízkosti silnice předpokládat možné otřesy. Na základě této skutečnosti je nutné zpracovat pasportizaci budov nacházejících se v bezprostřední blízkosti silnice (3 RD).

SO 101 – Silnice III/4867 – úsek 1

Stávající římsa v km 0,087 - 0,175 byla založena na kamenné zdi, která vykazuje uvolněné kameny. Podle zaměření stávající nivelety a respektování výšky římsy je nutné navýšení římsy o 5 cm. Rozsah kamenné dozdivky činí 27,783 m³. Bude navýšena spotřeba betonu římsy o 18,367 m² vč. souvisejícího bednění o 36 m² a navýšení výztuže římsy o 2,755 t, dále bude římsa opatřena ochranným nátěrem v ploše 151,820 m².

Při realizaci stavebních prací byla zjištěna nedostatečná únosnost podkladních vrstev vozovky. V důsledku tohoto zjištění je nutno odfrézovat podkladní vrstvu o výměře 531 m² v tl. 5 cm a položit novou.

Po zaměření zábradelního svodidla v terénu vznikly rozdíly v osazení s výplní a bez výplně. Zábradelní svodidlo s výplní je tedy nutné osadit ve větší délce o 3,7 m a zábradelní svodidlo bez výplně v délce kratší o 10,2 m.

- 2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	3 433 039,77 Kč
DPH 21 %	720 938,35 Kč
Cena celkem vč. DPH	4 153 978,12 Kč
(slovy čtyřmiliónyjednostopadesáttřítisícdevětsedmdesátosm korun českých, 12/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou soupisy víceprací a méněprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, podepsán uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne 29. 9. 2021

Ve Valašském Meziříčí, dne 29. 9. 2021

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele:

.....