

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4867 - Silnice III/4867: Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice, úsek 1

Číslo a název varianty: PORR - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101.K - Silnice III/4867

Číslo a název rozpočtu: SO 101.K - Silnice III/4867

### Změna soupisu množství č. 1.03

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	348171111.	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo	M	110,500	104,000	-6,500	1 109,99	122 653,90	115 438,96	-7 214,94	-5,88
29	55391530.	zábradelní systém Pz bez výplně ZSNH4/H2	M	88,200	78,000	-10,200	5 813,05	512 711,01	453 417,90	-59 293,11	-11,56
<b>Celkem</b>								<b>635 364,91</b>	<b>568 856,86</b>	<b>-66 508,05</b>	<b>-10,47</b>

Za zhotovitele:

Datum: 29. 9. 2021

Za objednavatele:

Datum: 29. 9. 2021