

D o d a t e k č. 3 k e S M L O U V Ě O D Í L O
č. zhotovitele 2020/1015/0921
č. objednatele CES 2021/0149

S m l u v n í s t r a n y

1. Statutární město Hradec Králové

se sídlem: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
zastoupen: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 426511/0100
(dále také objednatel)

2. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
zastoupena: Ing. Janem Zavrtálkem, prokuristou a.s.
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361

ID datové schránky: 55ndecw

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

(dále také zhotovitel)

níže v textu společně též smluvní strany

I.

P r e a m b u l e

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 1. 2021 smlouvu od dílo č. 2020/1015/0921 na realizaci stavby s názvem „Interiérové řešení výstavních expozic ve ZNP a ZNP Muzea východních Čech v Hradci Králové“ (dále také smlouva o dílo).
2. Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve změnových listech, jež jsou přílohou tohoto dodatku a ve smyslu článku XV odst. 2 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo (dále také „dodatek“) s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku dle ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení víceprací a méněprací vč. odsouhlasení technického řešení:


Dle ust. § 222 odst. 7 zák. č. 134/2016 Sb. – Schválené technické řešení změnového listu č. 8. splňuje podmínky zadání a požadavky objednatele. Záměna se týká vizuálního zkvalitnění finálních povrchů, zlepšení statických parametrů, včetně snížení hmotnosti jednotlivých výstavních prvků a oproti původnímu řešení představuje řešení blíže popsané v změnovém listu č. 11 a č. 12, a to při zachování srovnatelnosti druhu, ceny a vyšší kvality. Podrobný položkový rozpočet je přílohou změnového list, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 3.

IV.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
4. Doložka platnosti právního jednání dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Uzavření tohoto dodatku č. 3 schválila Rada města Hradec Králové usnesením č. RM/2021/1175 ze dne 21.9.2021.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy
6. Součástí tohoto dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
Změnový list č. 11, Změnový list č. 12 - vše včetně položkových rozpočtů.



o e nate
statutární město Hradec Králové
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor

V Pardubicích dne:



.....
zhot
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Ing. Jan Zavrtálek, prokurista a.s.

**CH&T PARDUBICE**

ČLEN SKUPINY ENTERIA

ZMĚNOVÝ LIST

Interiérové řešení výstavních expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové		
veřejná zak.:	„Revitalizace budovy Muzea východních Čech“ a registrační číslo projektu – CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0008582	číslo ZL:
investor:	Statutární město Hradec Králové	11
uživatel:	Muzeum východních Čech v Hradci Králové	
zhotovitel:	Chládek & Tintěra, Pardubice a.s.; středisko památek	

název ZL:	Úprava v materiálovém provedení interiérových prvků č. 3
-----------	-----------------------------------------------------------------

předmět změny:

Změny v provedení interiérových prvků - provedení nových výstavních boxů pod výstavní vitríny ozn. INT.2.119, záměna dodávky židlí a křesla TON za dřevěné starožitné kinolavice

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Veškeré změny a úpravy, jsou prováděny za účelem vizuálního zkvalitnění výstavní expozice.

Tyto úpravy zkvalitňující celkové vnímání expozice a nemají vliv na cenu díla.

zdůvodnění nepředvidanosti změny:


Změny vycházejí s konzultací s kurátory expozice. Veškeré změny jsou majetkově zařazeny DHM investiční (tedy dle původního rozpočtu)


vliv na cenu díla:	NE	rozpočet:	v příloze ZL		
		cena:	bez DPH	0	Kč
			21%DPH	0	Kč
			celkem	0	Kč


vliv na termín dokončení díla: ANO + 2 týdny k dílčímu dokončení

přílohy : 1. rozpočet ZL

podpis zhotovitele:  Datum 06.09.21

vyjádření MMHK:  Datum 06.09.21

vyjádření TDS:  Datum 06.09.21

vyjádření AD:  Datum 06.09.21

vyjádření MVČ:  Datum 06.09.21

ROZPOČET

Stavba: Interiérové řešení výstavních expozic ve 2NP a 3NP - Muzea východních Čech v Hradci Králové

Název ZL: Úprava v provedení interiérových prvků III

Zpracoval: Smetanová Kateřina

Č.	ozn. pol. v půdorysech	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	
DODÁVKA VÝSTAVNÍHO MOBILIÁŘE VČETNĚ TRUHLÁŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH PRACÍ							
2NP - SÁL I							
Přípočty za nově prováděné práce							
25	INT2.I22	Výstavní box - dřevotřískový samonosný box včetně nosné konstrukce rozměr - 386 x 936 x 650 mm materiál - dřevotřísková s nátěrem, dřevěné hranoly smrk, 4x kabelová průchodka 80 mm umístění v dokumentaci - výkres č. INT.22	ks	2	4 500,00	9 000,00	SOD
26	INT2.I22a	Provedení bočního dřevěného výkrytu výstavní vitríny č. INT2.I19 vč. soklu. Vel. 2600*1150mm	ks	1	4 250,00	4 250,00	
3NP - SÁL I							
Odpočty za neprovedené práce							
6	INT3.I05	Židle TON rozměry - 430 x 480 x 842 mm materiál - ohýbané bukové dřevo umístění v dokumentaci - výkres č. INT.58	ks	-4	18 900,00	-75 600,00	SOD
3NP - SÁL II							
Odpočty za neprovedené práce							
27	INT3.II20	Křeslo TON rozměry - 430 x 480 x 842 mm materiál - ohýbané bukové dřevo umístění v dokumentaci - výkres č. INT.78	ks	-1	10 000,00	-10 000,00	SOD
Přípočty za nově prováděné práce							
27a	INT3.II20a	Dřevěná starožitná kinolavice - trojsedák 1 a 2	ks	2	36 175,00	72 350,00	
Odpočty za neprovedené práce celkem						-85 600,00	
Přípočty za nově prováděné práce celkem						85 600,00	
Celkem						0,00 Kč	



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

ZMĚNOVÝ LIST

Interiérové řešení výstavních expozic ve 2NP a 3NP
Muzea východních Čech v Hradci Králové
MULTIMÉDIA - DODÁVKA HARDWARE A SOFTWARE

veřejná zak..	„Revitalizace budovy Muzea východních Čech“ a registrační číslo projektu – CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0008582	číslo ZL:
investor:	Statutární město Hradec Králové	12
uživatel:	Muzeum východních Čech v Hradci Králové	
zhotovitel:	Chládek & Tintěra, Pardubice a.s. ; středisko památek	

název ZL:	Změna projektoru v prostoru imitace gotické klenby
-----------	----------------------------------------------------

předmět změny:
Změny v dodávce interiérových prvků


zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Veškeré změny a úpravy, jsou prováděny za účelem vizuálního zkvalitnění výstavní expozice.
Tyto úpravy zkvalitňující celkové vnímání expozice a nemají vliv na cenu díla.


zdůvodnění nepředvídanosti změny:
Změny vycházejí s konzultací s kurátory expozice. Veškeré změny jsou majetkově zařazeny DHM investiční (tedy dle původního rozpočtu)


vliv na cenu díla:	Ne	rozpočet:	v příloze ZL		
		cena:	bez DPH	0	Kč
			21%DPH	0	Kč
			celkem	0	Kč


vliv na termín dokončení díla: AND + 2 týdny k dílčímu dokončení


přílohy : 1. rozpočet ZL
2. Technický list PT-VMZ50

podpis zhotovitele:  Datum 10.9.21

vyjádření MMHK:  Datum 13.9.21

vyjádření TDS:  Datum 23.9.21

vyjádření AD:  Datum 13.9.21

vyjádření MVČ:  Datum 13.9.21

ROZPOČET K ZL 12

Stavba: Interiérové řešení výstavních expozic ve ZNP a ZNP - Muzea východních Čech v Hradci Králové
 Název ZL: Změna v dodávce projektoru

Výčíslení úprav AV

položka	expozice	balíček dodávek	Název	Popis	Mj	Množství	cena za jednotku bez DPH	cena za položku bez DPH	DPH sazba	DPH v Kč	cena za položku s DPH	Očíslo investiční	Technické řešení uchazeče		
													výrobce	typ	
				2.6 PROJEKCE KAMIONÁL, HROBKA - Expozice ZNP - SÁL I.											
				Záměna v dodávce projektoru - zastavení 2.6											
				NOVÉ ŘEŠENÍ											
41a	2.6.	2.6.1.	Projektor – laser, velmi krátká projekční vzdálenost	Objektiv pro ultra krátkou projekční vzdálenost, s projekčním poměrem 1,09 - 1,7/1, 5000lm, vzdálené ovládní ethernetem prostřednictvím centrálního řízení, životnost světelného zdroje min. 20000 hodin, kompatibilní s projekční plochou v expozici (využití 100%). Dále viz technický list PT - VMZ50.	ks	1,00	62 900,00	62 900,00	0,21	13 209,00	76 109,00	62 900,00		Panasonic	VMZ-50
				PŮVODNÍ ŘEŠENÍ											
41	2.6.	2.6.1.	Projektor – laser, velmi krátká projekční vzdálenost	Objektiv pro ultra krátkou projekční vzdálenost, min. nativní rozlišení WUXGA (1920x1080), 4000 ANSI lm, vzdálené ovládní ethernetem prostřednictvím centrálního řízení, životnost světelného zdroje min. 20000 hodin, kompatibilní s projekční plochou v expozici (využití 100%). Velikost obrazu w=180cm z ultrakrátké vzdálenosti. Projekce na dodanou pevnou projekční plochu. Dále viz technický list č. 5.	ks	-1,00	62 900,00	-62 900,00	0,21	-13 209,00	-76 109,00	-62 900,00		Vivitek	DM 765
				Nová řešení celkem				62 900,00 Kč							
				Původní řešení				-62 900,00 Kč							
				Rozdíl				- Kč							