

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 3.11.2016

ev. č. objednatele č. S/497/010/1604/A/2016

uzavřený č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek 1. – Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 13

Se sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Zastoupen: Petr Zeman
Funkce: zástupce starosty
IČ: 00241687
DIČ: CZ00241687
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ anebo též „zadavatel“)

a

Zhotovitel : **AUSTIS stavební s.r.o.**
Se sídlem K Austisu 680, 154 0 Praha 5
Zastoupen: Petrem Alexandrem - jednatelem
IČO 28184343
DIČ CZ28184343
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 131331
Bankovní spojení: Uni Credit Bank a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna závazků ze Smlouvy o dílo ze dne 3.11.2016 uzavřené mezi smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Plocha pro parkování Klausova x Netouškova“ (dále jen „Smlouva“ dále též „Dílo“).
2. Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané Dílo uvedené ve Smlouvě a Objednatel se

zavazuje Dílo převzít a za provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.

3. V průběhu provádění Díla se objevily okolnosti, v důsledku kterých dochází ke změně závazků ze Smlouvy. Smluvní strany shodně konstatují, že změny závazků ze Smlouvy se v souladu s ust. § 273 odst. 6 ode dne nabytí zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) posuzují podle ZZVZ.
4. Smluvní strany se z uvedených důvodů dohodly na následujícím Dodatku č. 1, kterým upravují předmět Díla a cenu Díla (dále též „Dodatek č. 1“).

Článek 2.

Při realizaci Díla dle výše uvedené Smlouvy vyšla najevo potřeba dalších stavebních prací, které nebyly obsaženy v původním předmětu Díla na VZMR: „Plocha pro parkování Klausova x Netouškova“.

Článek 3. – Předmět dodatku

1. **dosavadní článek II odst. 2. Předmět smlouvy** se doplňuje o následující text:

Druh, rozsah změn a cena dodatečných stavebních prací jsou podrobně uvedeny v soupisu prací, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1 a stává se nedílnou součástí Smlouvy.

2. **dosavadní článek III. odst. 1. Cena díla** se mění následovně:

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení Díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. III. Smlouvy je stanovena na základě přípočtu a činí:

- **nabídková cena v Kč bez DPH**
dle Smlouvy a Dodatku č. 1 **3 653 514,00 Kč**
(slovy: tři milionů šest set padesát tři tisíc pět set čtrnáct korun českých bez daně z přidané hodnoty)
- **výše DPH (sazba 21 %)** **767 238,00 Kč**
- **nabídková cena v Kč vč. DPH**
dle Smlouvy a Dodatku č. 1 **4 420 752,00Kč**

a) z čehož celková nabídková cena dle nabídky podané zhotovitelem v rámci VZMR činí:

- nabídková cena v Kč bez DPH 3 498 452.00 Kč
- výše DPH (sazba 21 %) 734 675.00 Kč
- nabídková cena v Kč vč. DPH. 4 233 127.00 Kč


b) cena víceprací dle tohoto Dodatku č. 1 činí:

- nabídková cena v Kč bez DPH 155 062.00 Kč
- výše DPH (sazba 21 %) 32 563.00 Kč
- nabídková cena v Kč vč. DPH. 187 625.00 Kč

Článek 4.- Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
č. 1 – soupis víceprací
- 4.3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah tohoto Dodatku č. 1 nebo jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na činnost městských částí hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebo jeho části ze strany Objednatele nevyžaduje předchozí souhlas Zhotovitele.
- 4.4. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.
- 4.5. Tento dodatek se uzavírá na základě RMČ č. UR 0115/2017 ze dne 20.3.2017.

V Praze dne ~~20.3.2017~~ 20.3.2017



objednatel

