

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Název zakázky (akce):** „Oprava výhybek v žst. Krnov“

**Číslo veřejné zakázky\*:** 63521025

**Pořadové číslo změnového listu:** 1

### **Zdůvodnění a popis změny:**

#### **SO 01-01 Oprava výhybek v žst. Krnov**

Z důvodu změny technologie zřízení bezстыkové koleje z důvodu vlivu klimatických podmínek.

- Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49
- Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49
- Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60
- Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65
- Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301

#### **SO 01-02 Oprava bezстыkové koleje v žst. Krnov**

Z důvodu změny technologie zřízení bezстыkové koleje z důvodu vlivu klimatických podmínek.

- Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49
- Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49
- Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

\* uvedené v registru VZ

**Finanční vyjádření změny v Kč: viz příložený rozdílový výkaz výměr**

<b>Přehled prací SO 01-01</b> (v členění podle soupisu prací)	<b>Vícepráce [Kč]</b>	<b>Méněpráce [Kč]</b>
Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	10 172,00	

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49		9 518,00
Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	19320,00	
Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. R65		21 296,00
Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301		22 528,00
<b>Celkem</b>	<b>29 492,00</b>	<b>53 342,00</b>

<b>Přehled prací SO 01-02 (v členění podle soupisu prací)</b>	<b>Vícepráce [Kč]</b>	<b>Méněpráce [Kč]</b>
Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	40 688,00	
Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49		23 795,00
Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. R65		10 648,00
<b>Celkem</b>	<b>40 688,00</b>	<b>34 443,00</b>

<b>Celkem</b>	<b>70 180,00</b>	<b>87 785,00</b>
---------------	------------------	------------------

Cena dle SOD	<b>24 389 742,80 Kč</b>
Cena díla včetně předchozích Dodatků	<b>24 389 742,80 Kč</b>
<b>Cena díla po změně dle Dodatku č. 1</b>	<b>24 372 137,80 Kč</b>

<b>Celková hodnota změny</b>	0,65 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřena v % z ceny (SOD)	0 %
<b>Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD</b>	-0,07 %

**1/ Návrh změny vypracoval\*:**

Datum: 30. 09. 2021 Podpis: .....

**2/ Stanovisko TDS:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 30. 09. 2021 Podpis: .....

**3/ Stanovisko přednosta odborné správy: Doporučuji  Nedoporučuji**

Jméno: Datum: 30. 09. 2021 Podpis: .....

**4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ pro provoz infrastruktury:**

Schvaluji  Neschvaluji

Jméno: Datum: 30. 09. 2021 Podpis: .....

**5/ Stanovisko ředitele OŘ: Schvaluji  Neschvaluji**

Jméno: Ing. Jiří Macho Datum: 30. 09. 2021 Podpis: .....

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby