

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo, č. sml. objednatele: E618-S-4910/2020/ŠNE, č. sml. zhotovitele: SML-P-2020-015
ISPROFIN: 327 321 4993 / 5323520058, uzavřené dne 18.12.2020, (dále jen „Smlouva“)

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OŘ Plzeň Sušická ul.“

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]
[redacted] (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]
[redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]
[redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9

IČO: 49823141 DIČ: CZ CZ49823141

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 31889

zastoupená Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [redacted]
[redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]
[redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: č. účtu: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9-Hloubětín

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto dodatku č. 2 je:

1. Změna a rozšíření předmětu Smlouvy.

Z důvodu zpracování nutných změn odvodnění dle požadavků Správy železnic, státní organizace, Českých Drah, a.s. a města Plzeň zhotovitel musel vytvořit několik variantních řešení s konečným výsledkem na vložení retenční nádrže s regulovaným odtokem.

2. Úprava ceny Díla.

V souvislosti se změnou a rozšíření předmětu Díla dle bodu 1 navržená změna byla kategorizována dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a představuje navýšení o 100.000,- Kč, což činí zvýšení původní hodnoty závazku ze Smlouvy cca o 10 %.

3. Úprava harmonogramu plnění.

K úpravě lhůty k provedení díla dochází z důvodu zdržení s projednáním dokumentace s městem Plzeň a jejich architektem. Město Plzeň při projednání vzneslo dodatečné požadavky na řešení v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí ulice Sušická organizací Správa a údržba silnic Plzeňského Kraje. Tento záměr měl zhotovitel podkladem, ale dle vyjádření SÚS je situace neplatná a není adekvátním podkladem. Architekt města Plzeň však trvá na koordinaci přípravě této stavby v souladu s rekonstrukcí ulice Sušická. Z tohoto důvodu zhotovitel není schopen získat kladné stanovisko a vyřídit stavební povolení této stavby. Zhotovitel se s objednatelem dohodl na prodloužení termínu 3. dílčí etapy o 1 měsíc.

4. Úprava platebních podmínek.

V souvislosti s úpravou ceny za provedení díla dochází i k úpravě platebních podmínek.

5. Úprava adresy pro doručování faktur Objednatele.

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2 Smlouvy, článku 5, odst. 5.1 a 5.2 Smlouvy a článku 6, odst. 6.2 Smlouvy.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-4910/2020/ŠNE, č. sml. zhotovitele: SML-P-2020-015, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text článku 4.2, Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-

1. dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa - ukončení díla	9 měsíců (předpoklad 10/2021 – 06/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 9 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

2) Článek 5 - Cena za provedení díla

- ruší se stávající text článku 5.1 a 5.2, Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

- a) Cena díla dle původní SoD..... 1.000.000,- Kč
b) Cena dodatku č.2..... 100.000,-Kč
c) Celková cena díla bez DPH..... 1.100.000,- Kč
d) DPH (základní sazba)..... 231.000,- Kč
e) Celková cena díla včetně DPH..... 1.331.000,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1*	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
2*	Geodetické práce	km	I	■	■
3*	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	/	/	/
4*	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
5*	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	/	/	/

6	Zpracování DUSP v podrobnostech PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky		■	■	■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

3) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se stávající text článku 6.2, Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. ■ celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění – do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. ■ celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■, - Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění – do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD,** (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ - Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.** *(pokud příslušná dílčí etapa vychází na konec roku, je třeba použít následující text: - ihned při předání a převzetí této části díla, nikoliv však později než 03.12.2021).
- Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **Ukončení díla – do ukončení SOD na realizaci stavby (předpoklad 03/2022),** fakturace ceny za Autorský dozor ve výši odpovídající položce č. 17

tabulky uvedené v bodě 5.2 této Smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen registr smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-4910/2020/ŠNE, č. sml. zhotovitele: SML-P-2020-015, nedotčená dodatkem č. 2, se nemění.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

Za objednatele:

V Praze

Za zhotovitele:



29.09.2021 15:32

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ
(podepsáno elektronicky)

Datum: 2021.09.23
13:43:12 +02'00'

.....
Ing. Martin Koudelka
jednatel společnosti
PROJEKT servis spol. s r.o.
(podepsáno elektronicky)