

Harmonogram: VOO12102245 Rozšíření parkovací plochy u AB

Text	39
VOO12102245 - Rozšíření parkovací plochy u AB	01.10.2021 30.11.2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>VOO12102245A - Zřízení manipulační plochy k budově č. 047</li> </ul>	01.10.2021 30.11.2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>SO 101 - Manipulační plocha</li> </ul>	01.10.2021 30.11.2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>VRN - Vedlejší náklady</li> </ul>	01.10.2021 30.11.2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>VOO12102245B - Rozšíření parkovací plochy u AB (administrativní budovy)</li> </ul>	01.10.2021 30.11.2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>SO 101 - Parkoviště</li> </ul>	01.10.2021 30.11.2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>SO 301 - Odvodnění</li> </ul>	01.10.2021 31.10.2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>SO 302 - Prodloužení kanalizace</li> </ul>	01.10.2021 31.10.2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>SO 401 - Veřejné osvětlení</li> </ul>	01.11.2021 30.11.2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>VRN - Vedlejší náklady</li> </ul>	01.10.2021 30.11.2021





Oblast, provoz : 13 - Oblast Východ

## Soubor staveb: VOO12102245 - Rozšíření parkovací plochy u AB

01.10.2021 - 30.11.2021

Rok 2021												
	Leden	Unor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Ríjen	Listopad	Prosinec
<b>Odbyt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

## Stavba: VOO12102245A - Zřízení manipulační plochy k budově č. 047

Rok 2021												
	Leden	Unor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Ríjen	Listopad	Prosinec
<b>Odbyt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

## Stavba: VOO12102245B - Rozšíření parkovací plochy u AB (administrativní budovy)

Rok 2021												
	Leden	Unor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Ríjen	Listopad	Prosinec
<b>Odbyt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

3 539 639,92

**CELKEM Soubor staveb: VOO12102245 - Rozšíření parkovací plochy u AB****4 185 000,00**