



DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo: 2021/3310/0117

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Martin Charvát - předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. xxxxxxxxxxxx – technická náměstkyně, Mgr. xxxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
Ing. xxxxxxxxxxxx – technická náměstkyně, Mgr. xxxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení
- 2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435
zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
IČO: 46506934
DIČ: CZ46506934
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: xxxxxxxxxx
telefon: +420 xxxxxxxxxx
fax: +420 xxxxxxxxxx
e-mail: XXXXXXXXXX
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat: Ing. xxxxxxxxxxxx výrobní náměstek
xxxxxxxxxxx, stavitel



II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změnovém listu č.1 týkající se:

IO 01 – neprovedení 1 ks revizní šachty a rozšíření rozsahu zemních prací a zpevněných ploch

IO 02 – rozšíření rozsahu zpevněných ploch

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Původní cena celkem bez DPH | 5 299 292,79 Kč bez DPH |
| Změnový list č.1: | 74 810,87 Kč bez DPH |
| Nová cena celkem bez DPH | 5 374 103,66 Kč bez DPH |

(slovy: pět milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc sto tři korun českých, 66 haléřů)

Ostatní ustanovení základné Smlouvy o dílo ze dne 20. 05. 2021, nedotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Charvát
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s.