



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK č. 6

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA DODÁVKU TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PROJEKTOVÁNÍ - VÝSTAVBU

Název zakázky: „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-3007/2019**

ISPROFOND: 5713520010

a

Společnost NEDAŘÍ 2019

se sídlem: **nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle**

Vedoucí účastník společnosti: Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: **47115921**, DIČ: **CZ47115921**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**,

spisová značka **B 1809**

bank. spojení:xxx

zastoupena: **Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva**

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Druhý účastník společnosti: AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: **48029483**, DIČ: **CZ48029483**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**,

spisová značka **C 14616**

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem**

Korespondenční adresa: **Společnost NEDAŘÍ 2019, nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **73/19-OZ/SOD**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na dodávku technologických zařízení a projektování - výstavbu „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“, která nabyla účinnosti dne 22. 8. 2019.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 6 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 6 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů stavby č. 6, 7 a 8 (dále jen „ZL č. 6, 7 a 8“) v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
6	1.607.188,90 Kč	0	1.607.188,90 Kč
7	18.702.133,40 Kč	13.430.618,00 Kč	5.271.515,40 Kč
8	14.698.922,12 Kč	0	14.698.922,12 Kč
Celkem	35.008.244,42 Kč	13.430.618,00 Kč	21.577.626,42 Kč

Cena díla dle dodatku č. 5 **2 113 639 306,80 Kč**

Změna ceny díla dle dodatku č. 6..... **21.577.626,42 Kč**

Nová Cena díla bez DPH..... 2 135 216 933,22 Kč

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

V důsledku schválení změnových listů stavby dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **2 135 216 933,22 Kč**

slovy: **dvěmiliardystřicetpětmiliónůdvěstěšestnácttisícdevětsettřicettři korun českých dvacetdva haléřů**

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č.6

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 5 se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 6, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 6.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je tabulka Rekapitulace Smluvní ceny dle Dodatku č. 6, která nahrazuje příslušnou tabulku Rekapitulace Smluvní ceny dle Dodatku č. 5 obsaženou v Příloze č. 1 Dodatku č. 5.
- 3.3 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 6, 7 a 8 jsou součástí předmětných změnových listů.
- 3.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.5 Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 27. 9. 2021

V Praze dne 8. 9. 2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny

– změna dle dodatku č. 6

SO	11-01-01	Zšt. Turnačov, úprava trakčního vedení	14 201 313,00	14 201 313,00		14 201 313,00
SO	11-01-03	Zšt. Turnačov, úprava trakčního vedení vlečky Metalšrot	823 979,00	823 979,00		823 979,00
SO	12-01-01	l.ú. Turnačov - Hulín, úprava trakčního vedení	18 380 936,00	18 380 936,00		18 380 936,00
SO	12-01-03	l.ú. Turnačov - Hulín, úprava ZOK	2 204 703,00	2 204 703,00		2 204 703,00
SO	13-01-01	Zšt. Hulín, úprava trakčního vedení	21 886 883,00	21 886 883,00		21 886 883,00
SO	13-01-03	Zšt. Hulín, úprava ZOK	1 281 318,00	1 281 318,00		1 281 318,00
SO	14-01-01	l.ú. Hulín - Říkovice, úprava trakčního vedení	20 259 998,00	20 259 998,00		20 259 998,00
SO	15-01-01	Zšt. Říkovice, úprava trakčního vedení	10 916 886,00	10 916 886,00		10 916 886,00
SO	15-01-03	Zšt. Říkovice, napájecí vedení	9 454 839,00	9 454 839,00		9 454 839,00
SO	15-01-04	Zšt. Říkovice, zpětné vedení	3 837 420,00	3 837 420,00		3 837 420,00
E.3.2 Napájecí stanice (měrná, trakční transformovna) – stavební část						
SO	07-15-01	Zšt. Napajedla, úprava EOV, domek pro trafostanici TREV01, stavební část	531 598,00	531 598,00		531 598,00
SO	09-15-01	TNS Otrokovice, demolice	10 440 681,00	10 440 681,00		10 440 681,00
SO	09-15-02	TNS Otrokovice, technologická budova	38 471 336,00	38 471 336,00		38 471 336,00
SO	09-15-03	TNS Otrokovice, TR 27/7,5kV - stavební část	17 625 980,00	17 625 980,00		17 625 980,00
SO	09-15-04	TNS Otrokovice, kabelovod	597 194,00	597 194,00		597 194,00
SO	09-15-05	TNS Otrokovice, konstrukce pro vnější technologická zařízení	3 621 503,00	3 621 503,00		3 621 503,00
SO	09-15-06	TNS Otrokovice, garáž	716 435,00	716 435,00		716 435,00
SO	09-15-07	TNS Otrokovice, objekty vlastní společnosti	917 057,00	917 057,00		917 057,00
SO	09-15-08	TNS Otrokovice, objekty polarizační zrenáž	248 915,00	248 915,00		248 915,00
SO	09-15-09	TNS Otrokovice, zpevněná plocha PTM a PNTS	433 480,00	433 480,00		433 480,00
SO	09-33-01	TNS Otrokovice, oplocení	1 079 668,00	1 079 668,00		1 079 668,00
SO	15-15-01	TNS Říkovice, demolice	8 742 681,00	8 742 681,00		8 742 681,00
SO	15-15-02	TNS Říkovice, technologická budova	24 470 844,00	24 470 844,00		24 470 844,00
SO	15-15-03	TNS Říkovice, R110kV - stavební část	2 455 529,00	2 455 529,00		2 455 529,00
SO	15-15-04	TNS Říkovice, TR 110/27kV - stavební část	17 288 312,00	17 288 312,00		17 288 312,00
SO	15-15-05	TNS Říkovice, TR 27/13,9kV - stavební část	4 194 321,00	4 194 321,00		4 194 321,00
SO	15-15-06	TNS Říkovice, kabelovod	2 804 154,00	2 804 154,00		2 804 154,00
SO	15-15-07	TNS Říkovice, konstrukce pro vnější technologická zařízení	2 708 678,00	2 708 678,00		2 708 678,00
SO	15-33-01	TNS Říkovice, oplocení	974 416,00	974 416,00		974 416,00
E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV)						
SO	07-06-02	Zšt. Napajedla, úprava EOV	2 660 157,00	2 660 157,00		2 660 157,00
E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládní odpojovačů						
SO	01-06-01	Zšt. Nedakonice, úprava rozvodů nn a osvětlení	137 436,00	137 436,00		137 436,00
SO	01-06-02	Zšt. Nedakonice, DOUO	1 014 057,00	1 014 057,00		1 014 057,00
SO	03-06-01	Zšt. Staré Město, úprava rozvodů nn a osvětlení	202 397,00	202 397,00		202 397,00
SO	05-06-01	Zšt. Huštěnovice, úprava rozvodů nn a osvětlení	2 052 771,00	2 052 771,00		2 052 771,00
SO	07-06-01	Zšt. Napajedla, úprava rozvodů nn a osvětlení	196 984,00	196 984,00		196 984,00
SO	09-06-01	Zšt. Otrokovice, úprava rozvodů nn a osvětlení	599 753,00	599 753,00		599 753,00
SO	09-12-01	TNS Otrokovice, kabelové rozvodny vn	11 144 389,00	11 144 389,00		11 144 389,00
SO	09-04-01	TNS Otrokovice, přeložka kabelů 6kV	2 284 516,00	2 284 516,00		2 284 516,00
SO	09-06-02	TNS Otrokovice, úprava rozvodů nn a osvětlení areálu TNS	6 386 272,00	6 386 272,00		6 386 272,00
SO	09-06-03	TNS Otrokovice, DOUO	9 691 367,00	9 691 367,00		9 691 367,00
SO	09-06-04	TNS Otrokovice, obchodná návěš "Státní sběrač"	4 735 489,00	4 735 489,00		4 735 489,00
SO	11-06-01	Zšt. Turnačov, úprava rozvodů nn a osvětlení	196 984,00	196 984,00		196 984,00
SO	13-06-01	Zšt. Hulín, úprava rozvodů nn a osvětlení	227 364,00	227 364,00		227 364,00
SO	15-12-01	TNS Říkovice, kabelové rozvodny vn	6 892 372,00	6 892 372,00		6 892 372,00
SO	15-04-01	TNS Říkovice, přeložka kabelů 6kV	900 794,00	900 794,00		900 794,00
SO	15-06-02	TNS Říkovice, úprava rozvodů nn a osvětlení areálu TNS	4 015 678,00	4 015 678,00		4 015 678,00
SO	15-06-03	TNS Říkovice, DOUO	6 839 191,00	6 839 191,00		6 839 191,00
SO	15-06-04	Zšt. Říkovice, úprava rozvodů nn	1 245 088,00	1 245 088,00		1 245 088,00
E.3.7 Ukojení kovových konstrukcí						
SO	01-01-02	Zšt. Nedakonice, úprava ukojení a zpětné cesty	692 141,00	692 141,00		692 141,00
SO	02-01-02	l.ú. Nedakonice - Staré Město u U.H., úprava ukojení	2 047 725,00	2 047 725,00		2 047 725,00
SO	03-01-02	Zšt. Staré Město u U.H., úprava ukojení	1 580 827,00	1 580 827,00		1 580 827,00
SO	04-01-02	l.ú. Staré Město u U.H. - Huštěnovice, úprava ukojení	1 720 687,00	1 720 687,00		1 720 687,00
SO	05-01-02	Zšt. Huštěnovice, úprava ukojení	489 503,00	489 503,00		489 503,00
SO	06-01-02	l.ú. Huštěnovice - Napajedla, úprava ukojení	2 370 234,00	2 370 234,00		2 370 234,00
SO	07-01-02	Zšt. Napajedla, úprava ukojení	645 547,00	645 547,00		645 547,00
SO	07-01-05	Zšt. Napajedla, úprava ukojení vlečky Fatra a.s.	127 046,00	127 046,00		127 046,00
SO	08-01-02	l.ú. Napajedla - Otrokovice, úprava ukojení	2 059 849,00	2 059 849,00		2 059 849,00
SO	09-01-02	Zšt. Otrokovice, úprava ukojení a zpětné cesty	1 904 742,00	1 904 742,00		1 904 742,00
SO	09-01-06	Zšt. Otrokovice, úprava ukojení vlečky TOMA	317 663,00	317 663,00		317 663,00
SO	09-01-08	Zšt. Otrokovice, úprava ukojení vlečky BARUM	264 324,00	264 324,00		264 324,00
SO	10-01-02	l.ú. Otrokovice - Turnačov, úprava ukojení	2 072 791,00	2 072 791,00		2 072 791,00
SO	11-01-02	Zšt. Turnačov, úprava ukojení	822 880,00	822 880,00		822 880,00
SO	11-01-04	Zšt. Turnačov, úprava ukojení vlečky Metalšrot	293 920,00	293 920,00		293 920,00
SO	12-01-02	l.ú. Turnačov - Hulín, úprava ukojení	2 388 124,00	2 388 124,00		2 388 124,00
SO	13-01-02	Zšt. Hulín, úprava ukojení	2 343 826,00	2 343 826,00		2 343 826,00
SO	14-01-02	l.ú. Hulín - Říkovice, úprava ukojení	2 379 797,00	2 379 797,00		2 379 797,00
SO	15-01-02	Zšt. Říkovice, úprava ukojení	686 352,00	686 352,00		686 352,00
E.3.8 Vnější uzemnění						
SO	09-06-05	TNS Otrokovice, vnější uzemnění	2 643 857,00	2 643 857,00		2 643 857,00
SO	15-06-05	TNS Říkovice, vnější uzemnění	1 367 431,00	1 367 431,00		1 367 431,00
SO	07-06-03	Zšt. Napajedla, uzemnění TS 25/0,48kV	433 074,00	433 074,00		433 074,00