

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. NA 100-3/11-2021 ze dne 26. 3. 2021

„Rekonstrukce objektu KIII – 3. etapa“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek“)

**Článek I
Smluvní strany****HORA s.r.o.**

se sídlem Tržní 274/2, 390 01 Tábor
 zastoupený: Ing. Janem Horou, jednatelem
 IČO: 26015889
 DIČ: CZ26015889

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 9094

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika - Národní archiv

se sídlem: Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4
 zastoupený: PhDr. Evou Drašarovou, CSc., ředitelkou Národního archivu
 IČO: 70979821
 DIČ: CZ70979821

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „objednatel“)

(dále také zhotovitel a objednatel společně označovaní jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, datované dnem 26. 3. 2021, s obsahem tak, jak dále následuje.

Článek 1 Preambule

Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že jsou subjekty s plnou právní způsobilostí k právním jednáním, oprávněnými jednat a podepisovat navenek. Smluvní strany také prohlašují, že tento Dodatek č. 1 se uzavírá ke smlouvě o dílo datované dnem 26. 3. 2021, která byla uzavřena na základě vítězné nabídky podané ve veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce objektu KIII – 3. etapa“ pod evidenčním číslem N006/21/V00001017.

Dopisem ze dne 14. 9. 2021 požádal zhotovitel objednatele o návrh dodatku ke smlouvě o dílo, jehož předmětem bude prodloužení konečného termínu dokončení díla, původně sjednaného do 30. září 2021. Jako hlavní důvod uvedl přetrvávající nadměrnou vlhkost v prostoru místa plnění. Nadměrná vlhkost a nutnost dodržování technologických postupů způsobila prodlení při provádění stavebních prací, se kterou nebylo možné uvažovat při zpracování nabídky, harmonogramu a uzavření smlouvy o dílo. Vlhkost prostředí vede k posunutí nástupu dodavatelů technologií, kteří se obávají možné koroze dodávaného materiálu. Na základě této skutečnosti nezbývá, než požadavku zhotovitele vyhovět a přistoupit k uzavření tohoto Dodatku s obsahem tak, jak dále následuje.

Článek 2 Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Článku III., bod 3. smlouvy o dílo, který nově zní takto:

„Doba plnění: Požadovaný termín dokončení díla: 15. 11. 2021“.


Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv se objednatel zavazuje zajistit neprodleně po podpisu tohoto Dodatku.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 26. 3. 2021, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Právní vztahy neupravené výslovně tímto Dodatkem se řídí dispozitivní úpravou občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že neexistuje žádné smluvní ujednání, smlouva či řízení některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle tohoto Dodatku. Zároveň svými podpisy potvrzují, že veškerá ujištění a dokumenty dle tohoto Dodatku jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.

6. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku, jakož i toho, že Dodatek obsahuje svobodný projev vůle smluvních stran, že nebyl uzavřen v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze


za objednatele:



PhDr. Eva Drašarová, CSc.
ředitelka Národního archivu

V Praze

za zhotovitele:



Ing. Jan Hora
jednatel Hora s.r.o.

