

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 33/21/1090

ev. číslo zhotovitele: 1853-045/GD/2021

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2586 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

### 1090 ČS Litovel-Křelov, obnova strojní a elektro části

---

#### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel** : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.**,  
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany  
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku  
vedeného Krajským soudem v Ostravě

**statutární zástupce** : **RNDr. Ivan Kosatík**  
ředitel společnosti

**ve věcech technických** : **Ing. Jiří Kožušniček**, technický náměstek  
**Ing. Tomáš Oháňka**, investiční technik

**IČ** : 47675772

**DIČ** : CZ47675772

**Bankovní spojení** : ČSOB, a.s.

**č.ú.** : 287082970/0300

**Telefon** : 585 536 384

**Email** : vhs@vhs-ol.cz

**Zhotovitel** : **ARKO TECHNOLOGY, a.s.**  
Václavská 206/108, 619 00 Brno  
Společnost zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl B, vl. 296

**statutární zástupce** : Ing. Tomáš Keberle, předseda představenstva  
Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva  
Ing. Martin Pajer, člen představenstva

**ve věcech technických** : Ing. Josef Šálek, technický náměstek

**IČ** : 00219169

**DIČ** : CZ00219169

**Bankovní spojení** :

**č.ú.** :

**Telefon** :

**Fax** :

**Email** :

Objednatel a zhotovitel se shodli na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 6. 2021 takto:

1. Cena díla byla upravena v důsledku více prací, které požadoval objednatel nacenit z důvodu zjištění havarijního stavu výtlačného potrubí. To bylo zjištěno v rámci demontážních prací v rámci plánované rekonstrukce. Je tedy nutné vyměnit i část výtlačného potrubí a armatur a to až po uzavírací armaturu. Dále bylo prodlouženo sací potrubí v souladu s instalačními pokyny výrobce čerpadla.

Vzhledem k uvedeným více pracím se zvyšuje cena díla „ČS Litovel-Křelov, obnova strojní a elektro části“ dle rozpočtu k dodatku č. 1 předloženého zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, o částku:

**+1 386 098,85 Kč bez DPH**

Celková smluvní cena tedy činí:

**5 235 700,85 CZK bez DPH**

Slovy: pět milionů dvě stě třicet pět tisíc sedm set korun českých osmdesát pět haléřů

2. Termín dokončení díla se z důvodu víceprací prodlužuje **do 15. 12. 2021.**

Ostatní ustanovení citované smlouvy, pokud nejsou změněny tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet víceprací

V Olomouci dne 27. 9. 2021

V Brně dne 23. 9. 2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
RNDr. Ivan Kosatík  
Ředitel společnosti,

.....  
Ing. Tomáš Keberle      Ing. Jiří Svoboda  
předseda představenstva      člen představenstva