

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 10.20
P20V00000187

Smlouva o dílo

Dodatek č. 2

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava
zastoupený.....

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

1. VODOSTAV Ostrava, spol. s r. o. – vedoucí účastník sdružení
Gorkého 28, 702 00 Ostrava
zastoupené Radkem Sasynem, jednatelem

IČ: 465 77 319
DIČ: CZ46577319
Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 9911199111/5500
KS:
VS:

2. STAMEX spol. s r. o. – účastník sdružení
Březová 8, 747 44 Březová
zastoupení Lubomírem Schustkem, jednatelem společnosti

IČ : 640 84 256
DIČ : CZ64084256

jako **Sdružení firem VODOSTAV - STAMEX**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 2

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5008/RMOB-JIH/1822/85 ze dne 16.09.2021 dohodly uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/0640/2020/INV ze dne 30.07.2020.

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0640/2020/INV:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Název stavby	Cena bez DPH [Kč]			DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné nebo nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SOD			6 322 381,02	1 327 700,01	7 650 081,03
Dodatek č. 1		720 716,20	720 716,20	151 350,40	872 066,60
Dodatek č. 2	- 57 443,65	300 513,79	243 070,14	51 044,73	294 114,87
Cena díla celkem vč. dodatků č. 1 a 2			7 286 167,36	1 530 095,14	8 816 262,50

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 2 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby

Za objednatele

Datum : _____

Místo : Ostrava – Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum : _____

Místo : Ostrava – Hrabůvka

p.Radek Sasyn
jednatel

Datum : _____

Místo : Ostrava

p. Lubomír Schustek
jednatel